

أكد الوكيل المساعد لقطاع الطرق بوزارة الأشغال م.حسين المنصور أن الوزارة في انتظار رد ديوان المحاسبة بخصوص جسر الشيخ جابر الأحمد، مؤكداً ان لجنة المناقصات قد أرست هذه المناقصة من قبل على شركة هيونداي. وأضاف ان المرحلة الأولى في طريق الدائري الأول قيد التنفيذ ونسبة انجاز المشروع حتى الآن 76٪ وسيتم فتح جسر رقم (1) والذي يربط الدائري الأول مع طريق جمال عبدالناصر. وقال انه جار انجاز وصيانة طرق وشبكات لمجري الأمطار والصحية وخدمات أخرى في محافظة الجھراء. وأشار الى انه تم حل العوائق الخاصة مع شركة نفط الكويت بخصوص المرحلة الثالثة لطريق الصبية والمشروع الآن قيد التنفيذ حسب البرنامج الزمني المعد له. وإيكم تفاصيل اللقاء الذي تم مع الوكيل المساعد لقطاع الطرق بوزارة الأشغال:

كتب: فرج ناصر

## الوكيل المساعد لقطاع الطرق أكد أن مشروع جمال عبدالناصر قيد التنفيذ

# المنصور: «الأشغال» تنتظر تقرير «المحاسبة» لبدء إنجاز جسر جابر



طرق جديدة ضمن مشروع الدائري الأول



أعمال للبنية التحتية

الرئيسية أرقام (2، 8، 10)، على طريق الجھراء المؤدية الى منطقة الجھراء (هـط/185)، وجار تنفيذ الأعمال في المواقع الثلاثة حسب ما هو مخطط لها وفق الجدول الزمني المعد لذلك بحيث يتم الانتهاء من المشروع بشكله الكامل في نهاية سبتمبر من العام المقبل.

أما بخصوص أعمال بلاط محافظة الجھراء فمرفق صورة من الكتاب المرسل الى مدير ادارة صيانة طرق وشبكات محافظة الجھراء من قبل ادارة التصميم - قطاع الطرق.

ماذا عن المرحلة الثالثة لطريق الصبية، وهل هناك عوائق في شركة النفط أمام هذا المشروع؟

تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لطريق الصبية أما بالنسبة للمرحلة الثالثة فقد تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لطريق الصبية بتاريخ المباشرة 2010/11/7 وبالنسبة للعوائق تم التنسيق مع شركة النفط بخصوص العوائق وتم حلها جميعاً ما عدا عائق واحد جار التنسيق معهم بهذا الخصوص.

ماذا عن الطريق الإقليمي؟

يتكون المشروع من 4 اتفاقيات تصميم جارية و 4 عقود وهي:

- 1- الاتفاقية (أ هـ ط/194) دراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ وصيانة الطريق الإقليمي الجزء الشمالي - المرحلة الثانية (الاتفاقية في المرحلة الابتدائية للتصميم).
- 2- الاتفاقية (أ هـ ط/190) لأجل دراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ الطريق المستحدث من مدينة الصبية الى حدود العبدلي (الاتفاقية في مرحلة التصميم الأولى).
- 3- الاتفاقية (أ هـ ط/179) لأجل دراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ وصيانة الطريق الإقليمي - الجزء الجنوبي (الاتفاقية في مرحلة التصميم الأولى).
- 4- الاتفاقية (أ هـ ط/180) لأجل دراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ وصيانة الطريق الإقليمي - الجزء الشمالي (الاتفاقية في مرحلة التصميم الأولى).

## مشاريع طرحت في عام 2011

- الطريق الواصل لطريق خادم الحرمين الشريفين وطريق الفحيحيل.
- مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح.
- إنشاء وإنجاز طرق وخدمات أخرى شمال صبحان.
- إنشاء وإنجاز البنية التحتية للسجن المركزي.
- إنشاء وإنجاز طرق وخدمات أخرى الطريق الدائري الثاني وشارع دمشق.
- إنشاء وإنجاز طرق وخدمات أخرى الطريق الدائري الثالث.
- تقاطعات على الجزء الغربي من الدائري الخامس.
- تقاطعات على الطرق السريعة لخدمة مدينة الشيخ جابر الأحمد.
- تقاطعات على الجزء الأوسط من طريق الجھراء.
- تقاطعات على الجزء الغربي من شارع جمال عبدالناصر.
- مشروع جسر الشيخ جابر وصلة الدوحة.
- مجموع عدد العقود التي طرحت (11) مشروعا.



جانب من أعمال تطوير الدائري الأول



طريق الجھراء على طريق التنفيذ



الوكيل المساعد لقطاع الطرق م.حسين المنصور متحدثاً إلى الزميل فرج ناصر

رقم	اسم المشروع	الوضع الحالي
1	استحداث مسار فرعي لدوار النعيم المتجه الى مستشفى الجھراء	تم الانتهاء من اعداد التصميم وانتظار ردود وزارات الخدمات
2	استحداث مسار فرعي سوق وارا	تم الانتهاء من اعداد التصميم وانتظار ردود وزارات الخدمات
3	استحداث دوار بجوار مخفر الشرطة	تم الانتهاء من اعداد التصميم وانتظار ردود وزارات الخدمات
4	استحداث مسارات فرعية للدوار القائم بقعة (2) بمنطقة العيون	بانتظار الرفع المساحي
5	استحداث مواقف تنظيمية لمشروع بنك بوبيان لمنطقة القصر	بانتظار الرفع المساحي
6	استحداث مخارج على دوار بمنطقة القصر	بانتظار الرفع المساحي
7	استحداث دوار بالقرب من تقاطع (2، 3)	تحت التصميم
8	استحداث دوار بدلا من تقاطع الملاهي القائم عند مدخل ومخرج منطقة النسيم	بانتظار الرفع المساحي
9	طلب إلغاء مواقف سيارات بجانب مسجد سعد العبدالله قطعة 3 واستحداث مواقف محطة بالمسجد	تم الانتهاء من اعداد التصميم وانتظار ردود وزارات الخدمات
10	تعديل تقاطع ثلاثي غير محكوم بإشارة ضوئية على دوار لمنطقة سعد العبدالله	تحت التصميم
11	بانتظار الرفع المساحي	بانتظار الرفع المساحي
12	طلب عمل دوار طريق سكراب - أمفرة	تم الانتهاء من اعداد التصميم وانتظار ردود وزارات الخدمات

- 1- الجھراء أرقام (2، 8، 10) تاريخ المباشرة 2010/9/19
- 2- تقاطعات على الطريق الرئيسية لطريق الدائري السابع والسادس المؤدي الى المناطق السكنية الجديدة (12، 11MPW55) بمنطقة غرب جليب النسيج، تاريخ المباشرة 2010/9/19
- 3- تقاطعات الطرق الرئيسية لطريق الدائري الخامس المؤدي الى المناطق السكنية الجديدة بمنطقة جنوب السرة أرقام (12، 13، 14، 15)، تاريخ المباشرة 2010/9/14
- 4- تقاطعات الطرق الرئيسية

### المرحلة الأولى للطريق الدائري الأول قيد التنفيذ ونسبة الإنجاز بالمشروع 76٪

- 1- تقاطعات رئيسية للطريق الدائري السادس المؤدي الى المناطق السكنية الجديدة بمنطقة الجھراء أرقام (1، 3، 4، 5، 7)، تاريخ المباشرة 2010/11/7
- 2- تقاطعات رئيسية للطريق الدائري السادس المؤدي الى المناطق السكنية الجديدة بمنطقة الجھراء، تاريخ المباشرة 2010/11/7
- 3- تقاطعات للطريق الرئيسية للطريق الدائري الخامس المؤدي لمنطقتي جنوب الدوحة

رقم المشروع	اسم المشروع	تاريخ المباشرة المتوقع	تاريخ الإنجاز المتوقع
هـ ط / 80	الطريق الواصل بين طريق خادم الحرمين الشريفين وطريق الفحيحيل السريع	2011/9/1	2013/9/1
هـ ط / 120	انشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وخدمات أخرى للطريق الدائري الأول (المجموعة الثالثة)	2013/1/1	2015/7/1
هـ ط / 121	انشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور لطريق الدائري الأول - دسمان وشارع عبدالله الاحمد (المجموعة الثانية)	2012/4/1	2015/4/1
هـ ط / 127	انشاء وإنجاز طرق للمنطقة الحرفية غرب أبو فطيرة	2012/8/1	2014/2/1
هـ ط / 140	مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح الجسر الرئيسي	2011/6/1	2016/6/1
هـ ط / 165	انشاء وإنجاز وصيانة طرق وخدمات أخرى بالمنطقة الوسطى شمال صبحان	2011/10/1	2013/5/1
هـ ط / 192	انشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري امطار وصحية وخدمات أخرى بمنطقة شرق الجھراء	2012/7/1	2014/1/1
هـ ط / 197	انشاء وإنجاز وصيانة نظام تصريف مياه الأمطار في منطقة الدوحة	2012/5/1	2013/11/1
هـ ط / 199	انشاء وإنجاز البنية التحتية للموقع العام للسجن المركزي والتوسعة الملحقة به	2012/1/1	2014/4/1
هـ ط / 170	انشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري امطار وصحية وخدمات أخرى بمنطقة الفحيحيل الاستثمارية	2012/6/1	2014/6/1
هـ ط / 212	انشاء وإنجاز تقاطعات على الجزء الأوسط من طريق الجھراء	2012/3/1	2015/5/30
هـ ط / 213	انشاء وإنجاز تقاطعات على الجزء الغربي من شارع جمال عبدالناصر	2012/2/1	2015/5/1
هـ ط / 214	مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح - جسر وصلة الدوحة	2012/2/1	2016/11/31
هـ ط / 217	تصميم وانشاء وصيانة تقاطعات وجسور علوية على طريق النويصيب	2012/9/1	2015/9/1
هـ ط / 200	انشاء وإنجاز طرق وخدمات أخرى لشارع القاهرة	2012/2/1	2014/8/1
هـ ط / 201	انشاء وإنجاز طرق وخدمات أخرى للدائري الثاني وشارع دمشق	2011/1/1	2014/5/1
هـ ط / 202	انشاء وإنجاز طرق وخدمات أخرى للدائري الثالث	2011/1/1	2013/11/1
هـ ط / 210	انشاء وإنجاز تقاطعات على الجزء الغربي من الخامس	2012/4/15	2016/7/15
هـ ط / 211	انشاء وإنجاز تقاطعات لخدمة مدينة الشيخ جابر الاحمد	2012/3/1	2015/12/1
أ هـ ط / 218	اتفاقية دراسة وتصميم وإشراف على مشروع انجاز وصيانة طريق الدائري الرابع السريع	2011/12/1	2015/12/1
أ هـ ط / 220	الاتفاقية الاستراتيجية لتطوير شبكة الاستعمالات الحكومية بمنطقة جنوب السرة (المحيطة بمستشفى جابر)	2012/4/1	2014/2/1
أ هـ ط / 203	اتفاقية دراسة وتصميم اعمال تحسين وتطوير شارع الغوص	2011/8/1	2013/8/1
أ هـ ط / 204	الاتفاقية الاستراتيجية لخدمات الدعم الفني لقطاع الطرق	2012/4/1	2017/4/1
أ هـ ط / 208	الاتفاقية الاستراتيجية لتنفيذ وإنجاز وصيانة اعمال تطوير شبكة الطرق بين منطقة كبد والصليبية الصناعية	2012/10/1	2015/8/1
أ هـ ط / 215	الاتفاقية الاستراتيجية لخدمات ادارة مشاريع قطاع الطرق	2012/1/1	2017/1/1
أ هـ ط / 121	اتفاقية الاشراف على تنفيذ الدائري الاول - شارع دسمان وشارع عبدالله الاحمد - المجموعة الثانية	2012/3/1	2015/6/1
أ هـ ط / 157	اتفاقية تصميم الاعمال الاضافية لطريق الدائري الاول - المجموعة الثالثة	2012/1/1	2012/11/1
أ هـ ط / 200	اتفاقية الاشراف على انشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري امطار وصحية لشارع القاهرة	2012/1/1	2014/10/1
أ هـ ط / 201	اتفاقية الاشراف على انشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري امطار وصحية لطريق الدائري الثاني وشارع دمشق	2011/10/1	2014/7/1
أ هـ ط / 202	اتفاقية الاشراف على انشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري امطار وصحية لطريق الدائري الثالث	2011/10/1	2014/1/1
أ هـ ط / 207	اتفاقية دراسة وتصميم وإشراف على انشاء تقاطعات متفرقة لخدمة مناطق مختلفة ونفق مشاة في شارع فهد السالم	2012/5/15	2014/3/15

مكتب التخطيط والمتابعة - قطاع الطرق