



خلال زيارة ميدانية نظمها قطاع التخطيط والمتابعة لمقر المشروع بحضور مسؤولين من الأمانة والأشغال

26,9% نسبة إنجاز مشروع T2 والافتتاح أغسطس 2022



شاهدة الفيديو (احمد علي)

جانب من أعمال البناء في المشروع

مهدي: 8 تحديات أساسية أمام المشروع تم التغلب على أكثر من 75% منها

الفيلكاوي: إنجاز المشروع خطوة مهمة في تحقيق إستراتيجية الكويت 2035

المطلوبة ونسب الإنجاز والاعتمادات المالية للمواد وغيرها واطماننا الى التوافق بين عمل الاستشاري وعمل المقاول، مشيراً الى ان هدف الوزارة هو التأكيد على سير العمل والإنجاز وفق الجدول المحدد.

وعن موعد الافتتاح، قال الفيلكاوي انه وفق الجدول وسير العمل سيكون في اغسطس 2022.

وعن مناقصة الحزمة الثانية والخاصة بالخدمات قال الفيلكاوي انه تمت ترسيبها على المتقدم بأقل الأسعار وحاليا في المناقصات المركزية لإصدار الموافقة على الترسية النهائية.


بالإضافة الى التنسيق بين وزارة الأشغال والإماتة العامة للتخطيط لتذليل كل العقبات والمشاكل التي قد تواجه العمل.

وأشار في تصريح صحفي على هامش الجولة الى ان نسبة إنجاز الأشغال في المشروع هي 26%.

وعن دور وزارة الأشغال، قال انها الجهة المكلفة من قبل الحكومة بتنفيذ المشروع من ضمن المشاريع التنموية المهمة والإستراتيجية في الكويت وإنجاز هذا المشروع يعتبر خطوة هامة في تحقيق إستراتيجية الكويت 2035.

75% منها، مضيفاً ان هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ سياسة مهمة من سياسات الخطة الإنمائية وهي تنظيم سوق النقل الجوي وتطوير البنية التحتية لمطار الكويت الدولي بهدف تطوير المرافق والخدمات التي يقدمها مطار الكويت الدولي وفق أعلى المواصفات العالمية وزيادة الطاقة الإستيعابية للمطار لتصل إلى 25 مليون راكب عند استكمال جميع المراحل. بدوره، أكد وكيل وزارة الأشغال العامة م.إسماعيل الفلكاوي ان الهدف من الجولة تفقد مشروع مطار الكويت والتأكد من سير العمل وفق الجدول المعتمد للمشروع،

وأعلن د.مهدي ان هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية في البنية التحتية والنقل الجوي، كما يعد خطوة مهمة لتحويل الكويت الى مركز مالي من خلال جعل مطار الكويت محورا لاستقطاب المسافرين حول العالم، مشيراً الى ان المشروع يندرج تحت ركيزة بنية تحتية متطورة وبرنامج تطوير منظومة النقل الجوي. وأوضح انه وفقا للجدول الزمني للمشروع فإنه من المقرر الانتهاء منه في 2022 بتكلفة إجمالية 1,312,000,000 دينار، مشيراً الى ان عدد التحديات التي واجهت المشروع تبلغ 8 تحديات وتم التغلب على أكثر من



جانب من المشروع

بشري شعبان

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي عن ان نسبة الإنجاز في مشروع توسعة مطار الكويت «مبنى الركاب رقم 2» بلغت 26,9%، مشيراً الى ان نسبة الإنجاز في المرحلة التنفيذية بلغت نحو 18,9% من الـ 70% المرحلة التنفيذية، لافتاً الى ان نسبة الإنفاق بلغت 36,3% من السنة المالية الحالية.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به د.مهدي خلال الزيارة الميدانية التي نظمها قطاع التخطيط والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مقر مشروع توسعة مطار الكويت «مبنى الركاب رقم 2» صباح امس بحضور مسؤولين من الأمانة ووزارة الأشغال.



م. خالد مهدي وم.إسماعيل الفيلكاوي يتوسطان الحضور خلال الجولة التفقدية



م. خالد مهدي يستمع إلى شرح حول المشروع

افتتاح الجسر الرابط بين «صباح السالم» و«مشرف»

فرح ناصر

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الجسر المزمع افتتاحه يتكون من 3 حارات في كل اتجاه يعرض 3.5 أمتار لكل حارة ويبلغ طوله 238.90 مترا ويخدم منطقتي صباح السالم ومشرف، ويعد الجسر جزءاً من أعمال (16) التي تتكون من جسر علوي ودوار أسفل الجسر ونفق الدائري السادس، كما يعد التقاطع الثالث والأخير ضمن أعمال العقد المذكور.

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن افتتاح الجسر الرابط بين منطقتي صباح السالم ومشرف في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس، وذلك ضمن أعمال العقد 263/RA (المرحلة الأولى) مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة شارع الغوص من الطريق الدائري السادس.

جمعية فاحية الشهداء التعاونية إعلان مشروع فرش وتأثيث فرع الجمعية بقطعة (4)

رقم التصريح (م / ي. س / 1 / 2020 / 1)

- 1) تسليم كراسة الشروط للمقاول نظير مبلغ (150 د.ك) غير قابل للرد.
- 2) ترخيص تجاري للشركة أو المؤسسة ساري المفعول.
- 3) اعتماد توقيع للشركة أو المؤسسة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة أو لجنة المناقصات المركزية ساري المفعول (ولا يقبل أي تفويض غير ذلك).
- 4) تقديم كفالة بنكية بقيمة (2%) من قيمة العطاء مالحة لمدة 90 يوما من تاريخ طرح العطاء.
- 5) المناقصة عامة للشركات أو المؤسسات المتخصصة في هذا المجال.
- 6) باب التقديم مفتوح ابتداء من تاريخ طرح الإعلان ولغاية أسبوعين من تاريخه.
- 7) يتم تعبئة نموذج ميغعة العطاء بالقيمة الإجمالية (أرقام وأحرف)، ويوقع ويختم من قبل الشركة أو المؤسسة شريطة الالتزام بما جاء بكراسة المناقصة، ولن يعتد بالتواقيع الفوتوية، ويستبعد العطاء الذي يخالف ذلك.
- 8) سوف يكون آخر يوم لتقديم العطاء يوم الخميس الموافق 6 / 2 / 2020، على أن يقوم المقاول بتقديم مظاروف العطاء بظرف مغلق بالشع بالأحمر بدون ذكر اسم الشركة أو أي علامة.
- 9) تستبعد العطاءات التي لا تستوفي البنود التالية (2-4-3-8)، وذلك من خلال الاجتماع المحدد لفض العطاءات، ولن تقبل أي مستندات إضافية بعد الاجتماع.

مع تحيات مجلس الإدارة

360 مول

THE KUWAIT MOTOR SHOW

١٦ - ٢٥ يناير في مول 360

أكثر من ٤٠ علامة تجارية تحت سقف واحد.

الكشف عن إصدارات ٢٠٢٠ وعروض حصريّة.

الرعاة

الشريك الإستراتيجي