الأنباء
الجمعة 16 اكتوبر 2015

### تكلفته الإجمالية تبلغ 10,990 ملايين دينار ويربط جميع مبانيه ببعضها

# 46٪ نسبة الإنجاز في مشروع السجن المركزي وتسليمه في منتصف 2016

فرج ناصر

كشف وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع هندسة الطرق م.أحمد الحصان أن نسبة الإنجاز في مشروع البنية التحتية للسجن المركزي بلغت 46٪ حتى الآن، مشيرا على أن العمل داخل المشروع يجري على قدم وساق من خلال المتابعة الحثيثة لمراحل المشروع والذي من المتوقع تسليمه منتصف العام المقبل 2016.

م.أحمد الحصان

جانب من أعمال البنية التحتية للمشروع

وقال م.الحصان، في تصريح أمس، ان الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 10,990 ملايين دينار بهدف ربط كل مباني السجن المركزي بعضها ببعض وإنشاء مسارات مرورية مختلفة مع الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها المشروع، موضحا أن أهم الأعمال التي تنفذها الوزارة ضمن أعمال المشروع إنشاء 400 منهول لصرف مياه المطر، و500 جالي، و320 منهولا للصرف الصحي، و37 منهولا للتلفونات، و102 هاندهول، و85 هاندهول fiber optic، إضافة إلى توريد وإنشاء عدد 32 محطة تحويل كهربائية فرعية.

وأوضح أن المشروع يحتوي على شبكة طرق بطول 33 كلم، وإجمالي مسطح 663 ألف متر مربع، إضافة إلى شبكة تصريف أمطار بإجمالي 22,312 مترا طوليا، وشبكة صرف صحي بإجمالي 11,939 مترا طوليا، مع شبكات كابلات ضوئية «fiber optic» وشبكة لتغذية المباني بالكهرباء، وشبكة إنارة شوارع بطول 33 كيلومترا وشبكة مياه عذبة، وشبكة مقاومة للحرائق.

**تزويد المبنى بنظام آلي للتحكم والمراقبة وفق أحدث الوسائل**

**تجديد شبكة الكهرباء والإنارة للمبنى والشوارع المحيطة**

وأضاف م.الحصان أن المشروع يعطي خدمة أفضل للمباني الخدماتية لوزارة الداخلية، وإنشاء شبكة طرق للربط بين الإدارات المختلفة داخل السجن، إضافة إلى تهيئة المكان للتعامل مع الجمهور، وإعطائه خصوصيته الأمنية العالية لوجود مباني تنفيذ أحكام المرور، والأحكام المدنية والجنائية، ومباني المشنقة وسجن النساء، والرجال والحضانات والمستشفيات.

وذكر م.الحصان أنه من خلال المشروع ستتم زيادة استغلال المساحات المحيطة بالسجن المركزي، ورفع القدرة الاستيعابية للمباني، وربط شبكات الصرف الصحي والمطر بالشبكات الرئيسية للوزارة، وإمداد المباني والإدارات المختلفة للسجن بالمياه العذبة.

وتابع: نهدف كذلك من خلال المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمواقف وعدد المباني المتاحة، مع ربط طريق الصليبية بطريق الفردوس لخدمة سكان منطقة الفردوس ومصانع الصليبية، وإدخال نظام التحكم الآلي والمراقبة بأحدث الوسائل، مع تجديد شبكة الكهرباء وإنارة الشوارع المحيطة.

### العذاب طالب «النفط» بسرعة نقل الأنابيب منها

# منطقة غرب هدية تستوعب 4 آلاف وحدة سكنية

عادل الشنان

طالب الناشط السياسي خالد العذاب وزارة النفط وشركة نفط الكويت بالتفاعل مع توصيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التي وجه فيها سموه بسرعة حل القضية الإسكانية، بالإضافة إلى احترام رغبة الشعب الكويتي بالقضاء على الأزمة التي باتت تشكل هاجسا وتدق ناقوس الخطر في كل أسرة كويتية واحتلت أولوياته من خلال استبيان مجلس الأمة، بالعمل بشكل جاد وسريع على نقل أنابيب النفط التي تعوق تسليم المؤسسة العامة للرعاية السكنية ارض غرب هدية التي تكفي لإنجاز 4 آلاف وحدة سكنية بمساحة 400م2، مؤكدا أنه إذا كان القياديون والقائمون على العمل في شركة ووزارة النفط لا يملكون الحلول الفورية والسريعة لهذه المشكلة البسيطة التي تحول إنهاء معاناة آلاف المواطنين في ظل التكنولوجيا الحالية فهم ليسوا كفؤ لمناصبهم. وتابع العذاب أن أرض غرب هدية في حال إزالة معوقاتها وتسليمها للرعاية السكنية لتخصيصها وتوزيعها لن تحتاج الوقت والمال الكثير كونها تمتاز بتوافر الطرق والبنى التحتية التي تعتبر شبه جاهزة نظرا لموقعها وقربها من مختلف أنواع الخدمات ما يسهل ربطها وتوزيعها خلال فترة زمنية قصيرة.

خالد العذاب

# بدء تنفيذ طريق الوفرة 306 الأسبوع المقبل

عادل الشنان

أعلن رئيس لجنة أهالي مدينة صباح الأحمد السكنية تركي العصيمي في حساب مدينة صباح الأحمد السكنية عبر «تويتر» عن مباشرة المقاول المنفذ لطريق الوفرة 306 العمل الأسبوع المقبل بعد توقيع العقد، حيث سيشرع المقاول بتنفيذ الطريق المؤقت البديل لخدمة أهالي المنطقة ومن ثم يتم بدء العمل على الطريق الرئيسي خلال الثلاثة شهور القادمة، كما سيتم مباشرة إجراءات البلدية لأخذ تراخيص مواقع الشركة والتي تحتاج قرابة الشهرين، مشيرا إلى أن مدة المشروع الفعلية هي 3 سنوات على 4 مراحل سيتم افتتاح كل مرحلة بعد إنجازها مباشرة بدءا من طريق الفحيحيل السريع حتى دوار المزارع علما بأن مخطط الطريق الجديد المرتقب مطابق تماما لطريق منطقتي الصبية وسعد العبدالله، حيث يتكون من 4 حارات والخامسة للسيارات الكبيرة (الشاحنات) بسرعة من 80 إلى 120 كم بالساعة ومحاط بسياج شجري.

من جهة أخرى، طالب العصيمي وزيرة الشؤون بتوفير البديل لخدمة الجمعيات التعاونية مبدئيا من خلال افتتاح خدمة فروع من جمعيات المناطق المجاورة توفيرا لاحتياجات أهالي المدينة التي تعتبر نائية.

إلى ذلك نفى مصدر مطلع في وزارة الأشغال وجود أي عوائق لمشروع تنفيذ الطرق التي تخدم مدينة صباح الأحمد السكنية، مؤكدا أن المشروع استوفى كافة الإجراءات الحكومية وانتهت دورته المستندية بالموافقات كان آخرها من قبل ديوان المحاسبة وستشرع وزارة الأشغال بتجهيز إجراءات توقيع العقد وانطلاق العمل من قبل المقاول المنفذ، موضحا ان المشرع يتضمن ربط المناطق السكنية الجديدة (صباح الأحمد والخيران والوفرة).

وقال المصدر إنه من المتوقع أن يصل كتاب الديوان بالموافقة الرسمية على التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل والوزارة بانتظار الموافقة على الاتفاقية الاستشارية للمشروع نفسه والتي عادة ما تكون بعد أيام قليلة من الموافقة على عقد المشروع، مؤكدا أن الأشغال أخذت كافة موافقات الجهات المختصة ذات العلاقة بعد تسلم الطريق من البلدية خاليا من أية معوقات قد تعترض تنفيذ المشروع، مبينا أن الوزارة تولي للمشروع أهمية خاصة لما له من أهمية كبيرة لأهالي المنطقة الجنوبية.


## دليل الأطباء