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كلفة المشروع بلغت 264 مليون دينار ويتكون من 5 مراحل

بودستور لـ »الأنباء«: 14% نسبة الإنجاز في مشروع طريق الجهراء حتى الآن

أعمال نقل الصرف الصحي
»نسبة الإنجاز %25«

يتطلب العمل نقل انابيب 
الصرف الصحي في 

مواقع مختلفة خصوصا 
في مواقع التقاطعات كما 
يتطلب العمل حماية خط 
المجاري المضغوط القائم 

من محطة العارضية 
 »A7« الى محطة الضخ
كذلك من طريق محمد 
بن القاسم حتى طريق 

الغزالي.

أعمال الحماية ونقل خط 
الغاز

بعد انشاء خط العاز 
الجديد »من قبل شركة 
نفط الكويت« من ميناء 

الاحمدي الى محطة تحلية 
المياه من خلال طريق 
المطار سيتم الغاء خط 
الغاز القائم )15 بوصة( 

الممتد على طريق الجهراء 
من دوار الأمم المتحدة 

الى محطة الشويخ وذلك 
بناء على طلب شركة نفط 

الكويت.

أعمال تحويل خطوط 
الكهرباء »نسبة الإنجاز 

»%38

سيتم نقل كيبلات 
الضغط العالي عند اماكن 

التعارضات على امتداد 
الطريق والجسور وسيتم 

انشاء عبارة لخدمات 
الكهرباء والهاتف بسبب 
ضيق عرض الطريق ما 

بين طريق المطار والدائري 
الثاني »مقابل محطة 

الوقود وبالقرب من نادي 
الكويت الرياضي«.

نقل خدمات الهاتف 
»نسبة الإنجاز %34.5«

سيتم نقل خطوط 
الهاتف في مواقع متفرقة 
خصوصا عند التقاطعات 

وانشاء خطوط جديدة 
دون التأثير على الخطوط 

القائمة ومن ثم ازالتها 
بعد الانتهاء من الخطوط 

الجديدة.

أعمال الري وتسوية الموقع

سيتم العمل على تزويد 

الموقع بأعمال الري.

تصريف مياه الأمطار 
»%7.2«

سيتم تزويد المشروع 
بنظام تصريف مياه 

الامطار على طول طريق 
الجهراء.

التحويلات المرورية: يتم 
عمل تحويلات مرورية 
خلال طوال فترة العمل 
بالمشروع واعادة توجيه 

الحركة المرورية بهدف خلق 
مساحات عمل كبيرة والتي 
سيتم فيها اقامة الجسور 

وانشاء الطرق السريعة 
وتعد هذه العمليات واحدة 

من مجموعة التحديات التي 
يواجهها المشروع خلال 

فترة العمل فيه، ففي هذا 
السياق قال بودستور: 

يشترط للعمل بكل تحويلة 
ان يتم التنسيق واخذ 

موافقات جميع الجهات 
والاطراف المعنية واهمها 

ادارة المرور والبلدية، 
كما يشترط لكل تحويلة 

ان تحافظ على نفس 
الكفاءة المرورية للطريق 

الاصلي وان تحوي نفس 
عدد الحارات والخدمات 

والمرافق.
وحتى الآن تم انجاز 13 

تحويلة مرورية على طريق 
الجهراء وتقاطعاته كالآتي:

.R3-R2-R1 :٭ تحويلة
الموقع: طريق الجهراء 

»المنطقة الصحية«.
.R5-R4 :٭ تحويلة

الموقع: تقاطع الدائري 
الرابع مع دوار الأمم 

المتحدة.
.R8-R7 :٭ تحويلة

الموقع: طريق المستشفيات 
الى دوار الامم المتحدة.

R10-R9 :٭ تحويلة
الموقع: على طريق الجهراء 
من جسر الغزالي الى جسر 

طريق المطار.
.R13 :٭ تحويلة

الموقع: على طريق الجهراء 
من مستشفى الامراض 
السارية الى دوار الأمم 
المتحدة امام مستشفى 

الطب الطبيعي.

مهندس المشروع ياسر بودستور في سطور
م.ياسر بودستور مهندس مشروع تطوير طريق 

الجهراء تولى منصب مساعد مهندس مشروع 
صيانة المنطقة الغربية في 1993 والتي بلغت قيمته 
مليوني دينار، وتم تعيينه مهندسا لمشروع تطوير 
طريق الجهراء لهذا العام من قبل وزارة الاشغال 

العامة.
نال بودستور شهادة البكالوريوس في شعبة 

الهندسة المدنية من الولايات المتحدة الأميركية وهو 
عضو في جمعية المهندسين الاميركية والكويتية، 

وشارك م.ياسر في العديد من المحاضرات 

والتدريبات في مجال الهندسة منها تخطيطات 
الإنتاج، إدارة المشاريع الفنية، التنمية المهنية، 

ومبادئ هندسة الصيانة بالإضافة الى التدريب في 
مكافحة الحرائق. عمل م.ياسر في مشاريع مختلفة 
بالكويت وحقق فيها انجازات عدة ومن بينها انشاء 
وتطوير مبان وفروع لكل من الهيئة العامة للبيئة، 

بنك الكويت الدولي وشركة بودستور العقارية، كما 
شارك في ندوات مختلفة منها في هندسات الاضاءة 

الداخلية والخارجية، ادارة مشاريع البرامج وادارة 
التكاليف للمشاريع الهندسية.

يتميز المشروع 
بالتقنيات الحديثة 

والتي تستخدم للمرة 
الأولى في منطقة 

الشرق الأوسط

جانب من أعمال طريق الجهراء

)سعود سالم( العمل يمضي على قدم وساقدوار الأمم المتحدة التابع للمشروع 	

تعتبر اكبر س����احة انش����ئت في 
الكويت الواقعة في منطقة الدوحة 
والت����ي تبلغ مس����احتها 150000 
متر مربع وم����ن ثم يتم تحميلها 
الى الجس����ر لصبها جاهزة ويتم 
تركيبه����ا واحدة بجانب الأخرى، 
فهذه الطريقة تس����هل العمل على 
الجس����ر وخاصة انها تساهم في 
تخفيض مدة العمل لانجاز الجسر 
بحوال����ي 20%، اضف الى ان هذه 
انها  التعامل بحيث  القطع سهلة 
اج����زاء فبذل����ك اي تغيير في اي 
قطعة لا يحتاج الى هدم الجس����ر 
بأكمله بل معاينة الجزء المتضرر 
وبالتالي عدم اعاقة حركة السير 
للمواطنين. يتألف الجسر العلوي 
بطول 7 كيلومترات، حيث يبدأ من 
دوار الامم المتحدة الى تقاطع طريق 
الدائ����ري الثاني من ثلاث طبقات 
ومن 8400 قطعة مسبوقة الصب، 
ويقسم الى خمس مراحل فالمرحلة 
الاولى مؤلفة من طريق رئيس����ي 
سطحي وطرق تخديمية جانبية  
ونفق ومنح����در يبلغ ارتفاعه 12 
مترا اما المرحل����ة الثانية فمؤلفة 
من طريق رئيسي سطحي وطرق 
تخديمية جانبية وجس����ر علوي 
ويبل����غ ارتفاعه 20 مترا والثالثة 
من طريق تخديمي وجسر علوي 
ارتفاعه 12 مترا، اما المرحلة الرابعة 
فتضم طريقا تخديميا وجس����را 
علويا بارتف����اع 12 مترا، وختاما 
تتألف المرحلة الاخيرة التي تقع في 
منطقة الغزالي من طريق تخديمي 

يشمل كل الارتفاعات.

ماذا عن مساحة صب القطع؟
٭ تقع مس����احة صب القطع في 
منطق����ة الدوح����ة على مس����احة 
قدرها )150000( متر مربع ويتم 
توظيفها لتكون مصنعا لبناء اجزاء 
جس����ور طريق الجهراء حاليا تم 
توري����د حوالي 50% م����ن قوالب 
الصب كم����ا تم تصنيع 20 إطارا 
من الاطارات الحديدية التي تشكل 
قطع الجسور المصبوبة، اضف الى 
ذلك توريد 6 رافعات حمولة 15 طنا 
ورافعتين بحمولة 100 و140 طنا وتم 
الانتهاء من اقامة مصنع تشكيل 
الحديد ومصنع خلط الخرسانة 
وايضا المختبرات والمكاتب بكامل 

تجهيزاتها وخدماتها.
أعمال المرافق والخدمات اعمال 
نقل خطوط المياه »نسبة الانجاز 
35%«: بس����بب توس����عة الطريق 
القائم وانشاء جسور جديدة فإن 
خطوط المي����اه القائمة على طول 
طريق الجهراء س����يتم نقلها الى 
مواقع اخرى مختلفة وسيتم انشاء 
خطوط مياه عذبة جديدة، كما ان 
عملية انشاء خطوط مياه جديدة 
ونقل الخطوط القائمة س����يتمان 
دون التأثير على الخطوط القائمة 
ومن ثم ازالتها بعد انجاز الخطوط 
الجديدة مع مراعاة عدم وقف ضخ 

المياه.
فرج ناصر ٭٭

واعتماده����ا بش����كل نهائي بعقد 
اجتماعات اسبوعية سواء مع كل 
طرف على حدة او اكثر من طرف 

معا، من هذه الجهات:
1- وزارة الكهرباء والماء.

2- وزارة الاشغال العامة.
3- وزارة المواصلات.

والث����روة  الزراع����ة  وزارة   -4
السمكية.

5- وزارة الداخلية.
6- شركة نفط الكويت.

7- الاطفاء.
8- الهيئة العامة للبيئة.

9- وزارة التربية.
10- وزارة النقل العام.

11- بلدية الكويت.
اخ����ذ موافق����ة المجل����س البلدي 

المشروطة في 2006.

أعمال انشائية

ماذا عن الاعمال الانشائية 
للمشروع؟

٭ تمت اقامة 10 اعمدة من الاعمدة 
الحاملة للجسور بارتفاع 8 امتار 
من مجموع 499 عمودا من جميع 
مراحل المش����روع، وقد تم تنفيذ 
ومعالجة اول جزء من كل عمود 
وهو الجزء الس����فلي القائم على 
قاعدة محملة على خوازيق تحت 
الارض، حيث تم استكمال جميع 
خوازي����ق الاختبار ف����ي المرحلة 
الخامسة، بالاضافة الى المرحلتين 
الثانية والثالثة، كما تم استكمال 
2225 خازوقا من مجموع 4575 من 
جميع مراحل المشروع، اي حوالي 
49%، وتم ايضا تصنيع وتركيب 
101 قاعدة عمود والتي تترس����خ 
فيها الخوازيق وهذا من مجموع 
499 من جميع مراحل المشروع اي 

حوالي %20.

وماذا يميز المشروع؟
٭ يتميز مشروع تطوير طريق 
الجهراء بالتقني����ات الحديثة في 
انش����اء وانجاز وتركيب الجسر 
والتي تستخدم للمرة الاولى في 
منطقة الشرق الاوسط على الرغم 
من انه تم استخدام هذه التقنية في 
جسر الغزالي الا ان طريق التركيب 
مختلفة كليا، خاصة ان مشروع 
تطوير طريق الجهراء مؤلف من 
عدة جسور والذي يعرف »بجسر 
الثلاث طبقات« يتم وصلها ببعضها 
البعض والتي تتضمن منحنيات 
رأس����ية، الامر الذي يجعل العمل 
بالقطع المس����بوقة الصب دقيقا 
وبحاج����ة الى رافع����ات ضخمة، 
وتقنيات جديدة في التركيب، ويذكر 
ان هذه التقنية يتم اتباعها وفقا 
للمواصف����ات والمقاييس العالمية 
المتبعة في مثل هذه النوعية من 
المشاريع الضخمة والتي يستغرق 
العمل بها خمس سنوات من العمل 
المتواصل. ان هذه التقنية تعتمد 
على صب القطع وضغطها وشدها 
بأسلاك قادرة على تحمل قوة ضغط 
عالية في ساحة صب القطع والتي 

الى طريق المستش����فيات )منطقة 
الصباح الطبية(، والمرحلة الثالثة: 
من طريق المستشفيات الى طريق 
الغزالي، والمرحلة الرابعة من طريق 
الغزالي الى طريق المطار، والمرحلة 
الخامسة: تقاطع طريق الغزالي.

تحديات وصعوبات

ماذا عن اهم التحديات التي 
واجهتكم في المشروع؟

٭ منذ انعق����اد اتفاقية التصميم 
في 12 ابري����ل 2005، حتى الطرح 
ف����ي 2009، وبدء العمل في 2010، 

كانت اهم التحديات كالتالي:
اجراء المسح الميداني في 2006 
والرف����ع المس����احي لتبوغرافية 
الموقع بأكمله فوق وتحت الارض 
لاس����تكمال التصاميم بكل بنوده 

)طرق – جسور – خدمات(.
مراعاة ما يحيط المشروع من 

مناطق:
1- سكنية.

2- صناعية تجارية.
3- تعليمية.
4- صحية.

5- مؤسسة حكومية.
التنس����يق مع جميع الجهات 
الحكومية المعنية واخذ الموافقات 

شركة »المقاولون العرب ـ عثمان 
احمد عثم����ان« كمق����اول ومنفذ 

للمشروع.
من المقاول المنفذ للمشروع؟

٭ شركة المقاولون العرب.
متى تم مباش����رة العمل وكم مدة 

الانجاز؟
٭ ف����ي 2010/9/13 ومدة الانجاز 

خمس سنوات.
كم تبلغ قيمة المشروع؟

 264 مليون دينار
٭ ماذا عن اهداف المشروع، الفصل 
بين حركة المرور العابرة وحركة 

المرور المحلية.
القدرة الاس����تيعابية  ورف����ع 
الى  لطريق الجهراء مما سيؤدي 
التقلي����ل من الازدح����ام المروري 
وخفض نسب الحوادث المرورية، 
والاس����تعداد لمتطلب����ات الحركة 
المرورية المستقبلية، ورفع مستوى 
الخدم����ات لمس����تخدمي الطريق، 
وزيادة مس����توى الامان وتقليل 

حوادث المرور.
كم عدد مراحل المشروع؟

٭ يتكون المش����روع من 5 مراحل 
وهي: المرحل����ة الاولى: من بوابة 
الجهراء الى طريق المطار، والمرحلة 
الثاني����ة: م����ن دوار الأمم المتحدة 

أكد مهندس مش����روع تطوير 
طريق الجهراء م.ياسر بودستور 
ان نسبة الانجاز في هذا المشروع 
بلغ����ت حت����ى الآن 14% مؤكدا أن 
الاعمال في المشروع تسير حسب 
البرنامج الزمني الموضوع له من 

قبل المقاول المنفذ له.
واضاف في حوار مع »الأنباء« ان 
اعمال المشروع تتركز على تطوير 
طرق الارضي����ة بطول اجمالي 21 
كيلومترا، ونفق بطول 1 كيلومتر 
يقع بداية من تقاطع طريق المطار 
وصولا الى تقاطع الطريق الثاني 
مع طري����ق الجهراء، كما ان هناك 
جسرا علويا بطول 7 كيلومترات، 
ذا ثمانية حارات للاتجاهين يبدأ 
من دوار الامم المتحدة الى تقاطع 
طري����ق الدائري الثان����ي، اضافة 
الى المنحدرات الدخول والخروج 
العلوي بهدف تس����هيل  للطريق 
الحركة المرورية، كما سيش����مل 
التقاطعات والاشارات  اس����تبدال 
المروري����ة الحالية الموجودة على 
طريق الجهراء بدوارات حرة الحركة. 
بالاضافة الى تحويل طريق الجهراء 
الى طريق سريع، يشمل مشروع 
تطوير طريق الجهراء تعديل، ونقل 
وحماية الخدمات القائمة، وتحديث 
الفرعية بين طريق جمال  الطرق 
عبدالناصر وطريق الجهراء شاملا 
جميع الخدمات القائمة في المناطق 
ضمن حرم الطري����ق، وفيما يلي 

نص الحوار:

أين يقع المشروع؟
٭ يق����ع المش����روع ف����ي الجانب 
ابتداء من  الكويت  الغربي لمدينة 
بوابة الجه����راء وينته����ي بدوار 
الامم المتحدة، ويعتبر مش����روع 
تطوير طريق الجهراء واحدا من 
اجمالي الخطة الاستراتيجية التي 
وضعتها وزارة الاش����غال العامة 
في الكويت لتطوير شبكة الطرق 
وذلك لتلبية المتطلبات المرورية 
المس����تقبلية وتقليل الازدحامات 
المرورية الحالية، وتحسين السلامة، 
العامة  وقد قامت وزارة الاشغال 
بتعي��ي�ن الجهود المش����تركة بين 
ائتلاف مجموع����ة لويس بيرجر 
العالمي����ة بالتعاون م����ع المكتب 
الهندسية  العربي للاستش����ارات 
كجهة استش����ارية، والتعاقد مع 

م.ياسر بودستور


