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نود ان تكشف لنا عن 
آخر المستجدات في 

مشروع مدينة صباح 
السالم الجامعية؟

٭ البرنامج الإنشــائي جهة 
مســؤولة عن متابعة تنفيذ 
المشــروع انشــائيا، ولدينــا 
خطــط زمنية لتســليم هذا 
المشــروع في فتــرات زمنية 
مختلفة حســب كل مشروع، 
ثم إن هناك خططا تشغيلية 
أخرى مبنية على خطط جامعة 
الكويت لها علاقة بالتشغيل 
الأكاديمــي في فتــرة زمنية 
معينــة ومتطلبــات معينة، 
ونحن حسب الخطة الزمنية 
المتبعة في البرنامج الإنشائي 
تنفيذيا لدينا 6 كليات سيتم 
الانتهاء منها في نهاية العام 
الحالي وهي »كلية الهندسة 
والبترول وكلية العلوم وكلية 
العلوم الادارية وكلية الآداب 
وكلية التربية وكلية العلوم 
الحياتيــة« بالإضافــة الى 3 
كليات اخرى في نهاية 2019 
وهــي »العلــوم الاجتماعية، 
الحقوق، الشريعة والدراسات 
الإســامية«. أما فيما يخص 
التشغيل فالأمر المتعلق به هو 
ايصال التيار الكهربائي ونحن 
على اتصال بوزارة الكهرباء 
والماء لإمداد تلك المباني بالتيار 

في نهاية العام الحالي. 
وبالنسبة لمحطة الخدمات 
المركزية وهي البنية التحتية 

الأساسية للتشغيل ستكون 
المحطات الأساسية لتشغيل 
مدينة صباح السالم الجامعية 
جاهزة كذلك مع نهاية العام 
الحالــي وبالتالي فــإن لدينا 
بنيــة تحتية ومباني جاهزة 
نهاية 2018 ومباني ستنتهي 
فــي منتصــف 2019 ومباني 
كليات اضافية ستكون انشائيا 
جاهزة في نهاية 2019 وبالتالي 
فســتكون هناك 9 كليات من 
الكليات الإنسانية والعلمية 

البدء بها في فبراير 2019 وفي 
شهر سبتمبر 2019 ستكون 
هناك 4 كليات سيتم تشغليها 
بشكل كامل والجدير بالذكر ان 
الكليــات العلمية تحتاج الى 
وقت اطول من اجل بدء عملية 
تشــغيلها لأنها تحتــاج الى 
تجهيز المختبرات والأجهزة 
ومتطلبــات أخرى، وبالتالي 
فإن عملية التشــغيل ستبدأ 
التجريبــي ثــم  بالتشــغيل 

التشغيل الكامل.

جاهــزة انشــائيا فــي نهاية 
2019. أما فيما يخص الملاعب 
الرياضية فسيتم الانتهاء منها 

انشائيا في بداية 2020.

ومتى سيتم البدء في 
عملية تشغيل الكليات 

التي سيتم الانتهاء 
منها انشائيا؟

٭ تشــغيليا لدينــا خطط، 
فهناك خطط تجربية مسؤولة 
عنها جامعة الكويت وسيتم 

ما ابرز المعوقات التي 
تعيق عملية تنفيذ 

مدينة صباح السالم 
الجامعية في الوقت 

الحالي؟
٭ جمـــــيع الجهــــات فــي 
الدولــة متعاونــة لتنفيــذ 
المشروع فـــي الوقت المحدد 
وهنــاك دائمــا تنســيق مع 
جميع جهات الدولة المعنية 
لإنهاء هــذا المشــروع المهم 
والحيوي للكويت وفي حال 
واجهتنــا اي معوقات نجد 
تعاونــا كبيرا مــن مختلف 
جهات الدولة لإزالة المعوقات 
واستكمال تنفيذ المشروع.

هل الميزانية المرصودة 
للمشروع تكفي 

لإنجازه في وقته 
المحدد؟

٭ ميزانيــة مدينــة صباح 
السالم الجامعية المرصودة 
لها كافية لإنجاز المشــروع 
ووزارة الماليــة تؤمــن لهــا 
المالية  جميع الاحتياجــات 
لتنفيــذه في وقتــه المحدد. 
والجدير بالذكر ان مشروع 
الســالم  صبــاح  مدينــة 
الجامعية وضع كمشــروع 
اســتراتيجي ليــس فقــط 
ضمن خطــة التنمية وانما 
من المشاريع الاستراتيجية 
في الكويــت التي يؤمن لها 

كل الاحتياجات.

مبنى كلية العلوم

د.قتيبة رزوقي خلال اللقاء مع الزميلة الاء خليفة� )احمد علي(

جانب من مشروع المباني الاكاديمية المساندة

مبني كلية الآداب

مشروع مباني الإدارة الجامعية

مشاريع بنية تحتية 
وشبكة أنفاق عملاقة

الحرم الطبي

أثاث وأجهزة على أعلى مستوى

تنقسم مشاريع مدينة صباح السالم الجامعية الى قسمين 
اولهما مباني الكليات والمرافق وثانيهما مشــاريع البنية 
التحتية، و نظرا لتنوع اعمال البنية التحتية اتخذت جامعة 
الكويت قرارا بتقسيم تلك الأعمال الى حزم وتشمل تلك 
الأعمال اعمال الحفر وتسوية الأرض والطرق ومواقف 
السيارات والملاجئ ومحطات الخدمات المركزية والانفاق 
الخدميــة والزراعات التجميليــة. وتمتلك مدينة صباح 
السالم الجامعية شبكة انفاق عملاقة بمساحة تبلغ 7.5 
كيلومترات تجعلها الشبكة الأكبر على مستوى الشرق 
الأوســط حيث يبلغ عرض وارتفــاع النفق 8 امتار مما 
يسمح بتحريك ســيارات الخدمات داخل النفق لتقديم 
خدمات الصيانة المختلفة كما يحتوي المشروع على 26 
ملجأ طوارئ حديث تم تصميمها وتنفيذها وفق احدث 
المعاييــر العالمية لحماية الأفراد ضــد مختلف الأخطاء 
واعتمدت مباني مدينة صباح السالم الجامعية على أساليب 
التبريد بالمياه بواســطة محطات الخدمات المركزية في 

تبريد الحرم الجامعي. 
وبالنســبة للمنشآت الرياضية ســيتم الانتهاء منها 

انشائيا في بداية ٢٠٢٠.

أوضح د.قتيبة رزوقي خلال الحوار انه قد تم مؤخرا 
توقيع تصميم الحرم الطبي، لافتا الى انه يضم 5 كليات 
طبية بواقع مبنيين لكل كلية مبنــــى طلـــبة ومبنى 
طالبات بالإضافة الى مستشــفى تعليمي ومركز ابحاث 
وبنية تحتية وســكن ممرضين وممرضات، مشيرا الى 
ان توقيع العقد كان ما بين مكتب استشــاري محلي و4 
مكاتب استشارية عالمية مشــتركين كفريق عمل وذلك 
لتقليل المدة الزمنية للتصميم ولتقليل التكلفة، موضحا 
ان مدة التصميم ستستغرق 3 سنوات والتنفيذ 4 سنوات 
وبالتالي يحتاج لحوالي 7 ســنوات للانتهاء من تصميم 

الحرم الطبي.

أشــار د.قتيبة رزوقي الى ان مدينة صباح الســالم 
الجامعية تســعى لخلق بيئة تعليمية نموذجية وخلاقة، 
فكان لابد من ان تأخذ بعــن الاعتبار ان يتحلى الأثاث 
المستخدم في كلياتها ومرافقها بمواصفات أهمها الحداثة 
والجودة والتصاميم المبتكرة. كما أوضح أن المدينة الجامعية 
تضم أجهزة ومختبرات ومعدات على أعلى مستوى من 
الجودة ومواكبة التكنولوجيا الحديثة، مشيرا الى ان قسم 
الإعلام مجهز بأحدث الأجهزة المرئية والســمعية وكلية 
الحقوق تضم محكمــة افتراضية وكلية العلوم الادارية 
تضم غرفة تــداول افتراضية موضحا ان مدينة صباح 
السالم الجامعية ستحدث نقلة نوعية في التعليم العالي 
في الكويت. وافاد رزوقي بأن المدينة تضم ستادا رياضيا 
يستوعب 15 الف متفرج وملعب تنس مغطى يستوعب 
2000 متفرج بالإضافة الى ملاعب تنس مكشوفة وملاعب 
كرة قدم مكشــوفة وملاعب اسكواش وحمامات سباحة 
واحواض غطس ونواد صحية مبنى للبنين ومبنى آخر 
للبنات بالإضافة الى نادي اعضــاء هيئة التدريس كما 

ستتوافر مطاعم ومقاه ومحلات تجارية.

مبني كلية التربية

الستاد الرياضي

تسليم المشروع 
وفق الزمن المحدد

فخورون بمهندسات المشروع

ذكر د.قتيبة رزوقي ان البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت 
يسير وفق الخطة المحددة له في تنفيذ مشروع مدينة صباح 
السالم الجامعية وتســليمها في الزمن المحدد، مضيفا أن 
الجميع يعلم اهمية هذا المشــروع الحيوي وسيتم تشغيله 

وفق خطة جامعة الكويت في الوقت المحدد.

اعرب رزوقي عن فخره بالمهندسات الكويتيات المنتميات 
لمشروع مدينة صباح السالم الجامعي ولهن دور عملي بارز 

في المشروع سواء في التصميم او التنفيذ.

استخدام الطاقة البديلة

باقة شكر

أوضح رزوقي ان تصميم مباني الجامعة اخذ بعين الاعتبار 
التقليل من استخدام الطاقة والاستعانة بالطاقة البديلة وكان 
لكل كلية دورها في التصميــم ومعرفة احتياجاتها بحيث 

تكون كليات صديقة للبيئة والاعتماد على المباني الذكية.

كل الشــكر والتقدير لمسؤول العلاقات العامة بمشروع 
مدينة صباح الســالم الجامعية سامي الفضلي وللموظف 
بقسم العلاقات العامة عبدالفتاح الشرقاوي على جهودهما 
الحثيثة وتواصلهما الدائم مع ممثلي وسائل الإعلام وتزويدهم 
بأخبار المدينة اولا بأول لما فيه تحقيق الصالح العام »يعطيكم 

الف عافية«.

مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت أكد أنه ستكون هناك خطط تشغيلية تجريبية في فبراير المقبل

د.قتيبة رزوقي لـ »الأنباء«: 
6 كليات علمية وإنسانية ستكون جاهزة 
إنشائياً بعد 4 أشهر و3 أخرى نهاية 2019

مدينة صباح الســالم الجامعية أصبحت واقعا ملموسا ومدينة يسير العمل بها على قدم وساق 
لتسليمها بالوقت المحدد، وراء ذلك المشروع الضخم جنود مجهولون متمثلون في البرنامج 
الإنشائي بجامعة الكويت المختص بمتابعة تنفيذ المشروع والذي يترأسه د.قتيبة رزوقي ويضم فريق 
عمل يعمل ليلا ونهارا دون كلل او ملل لتحقيق الحلم المنتظر، وباتت المدينة على بعد خطوات 

من تحقيق الحلم وستبدأ المدينة بالتشغيل التجريبي يليه التشغيل الجزئي ثم التشغيل الكامل 
للمدينة.  »الأنباء« أخذت جولة في مدينة صباح السالم الجامعية للتعرف على اخر المستجدات 
والتقينا مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د.قتيبة رزوقي الذي كشف لنا عن آخر ما توصلت 

اليه عملية تنفيذ المدينة الجامعية، والذي تتضح تفاصيله من خلال سطور الحوار التالي. 

أجرت الحوار: آلاء خليفة

4 كليات سيتم تشغيلها بشكل كامل في سبتمبر 2019
الانتهاء من إنشاء الملاعب الرياضية في بداية 2020

الميزانية المرصودة 
للمشروع كافية 

لإنجازه بوقته المحدد 
ووزارة المالية متعاونة 

لأبعد الحدود
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