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الأنصاري لـ «الأنباء»: ٥٨٪ نسبة الإنجاز في مشروع
المساكن منخفضة التكاليف بزيادة ٧٪ عن الجدول الزمني

أكد أن المشروع يشمل ٩٨٠٠ قسيمة بتكلفة إجمالية ٦٨ مليوناً و١١٧ ألف دينار ومن المتوقع الانتهاء منه في مايو ٢٠٢١

(ريليش كومار) م.ماجد الأنصاري متحدثا إلى الزميل عادل الشنان  أحد مباني الخدمات العامة بالموقعم.ماجد الأنصاري

العمل على قدم وساق

جانب من العاملين بالموقع

المشروع يبعد ١٦ كم عن الجهراء وسيكون بديلاً عن المساكن القائمة بمنطقتي تيماء والصليبيةمدة العمل الكلية بالمشروع ٩٠٠ يوم من ديسمبر ٢٠١٨ ومساحة القسيمة الواحدة ٢٠٠م٢
مخاطبة وزارة الكهرباء نهاية الشهر الجاري لتسلّم المحولات الفرعية والبالغة ١٥٠ محولاًمن المتوقع أن يخدم المشروع ٨٨ ألفاً و٧٨٠ نسمة ويعمل به ١٢٠٠ عامل حتى نهاية أغسطس

عادل الشنان

أعلــن ممثــل المؤسســة 
العامة للرعاية السكنية في 
مشــروع المساكن منخفضة 
التكاليف م.ماجد الانصاري 
أن نســبة الإنجــاز الفعلية 
البنيــة  لإنشــاء وصيانــة 
التحتيــة لـــ ٩٨٠٠ قســيمة 
تجاوزت   ٥٨٫٤١٩٪ حتى نهاية 
أغسطس، مبينا ان النسبة 
المفترضة حســب البرنامج 
الزمني المعتمد من «السكنية» 
هــي   ٥١٫٦٩٤٪ وعليه يكون 
المشــروع متقدمــا بنســبة 

 ٪ ٦٫٧٢٥ تقريبا.
وقــال الأنصــاري، فــي 
لقاء خاص مع «الأنباء»، ان 
مســاحة القســيمة الواحدة 
تبلــغ ٢٠٠م٢ وبالمشــروع 
خزان للري بسعة ٢٥٠ ألف 
غالــون مع بئر مياه جوفية 
لتغذية الخزان بالإضافة الى 
الاعمال الخاصــة بمحطات 
الكهربــاء، مبينــا ان تاريخ 
البدء بالمشــروع كان في ١٢ 
ديسمبر ٢٠١٨ وانتهت الفترة 
التحضيرية للمشــروع في 
١١ مارس ٢٠١٩ وتعتبر فترة 
خاصة لتجهيز أعمال الموقع 
مــن المكاتب وتنفيــذ اعمال 
السور، وهذا الامر متعارف 
عليه في مختلف المشــاريع 
التي تنفذهــا جهات الدولة، 
الــى ان «المســاكن  مشــيرا 
منخفضــة التكاليــف» مــن 
التــي  المشــاريع الحيويــة 
تقــوم المؤسســة بتنفيذها 
على مساحة ٨٣٠٫٣٠ هكتارا، 
وتبعــد عن مدينــة الجهراء 
١٦ كم تقريبا باتجاه جنوب 
الســالمي ويتضمن مساحة 
للســكن الخــاص تقــدر بـ 
مربــع  متــر   ٥٫١٤٤٫٣٠٠
وستكون بديلا عن المساكن 
القائمــة بمنطقتــي تيمــاء 
والصليبيــة، وســيتضمن 
منطقــة ســكن اســتثماري 
بمســاحة ٤٨ الف متر مربع 
ومباني عامة وخدمات على 
مساحة ١٫٠٤٧٫٠٠٠م٢ ومنطقة 
حرفيــة بمســاحة ١٦٩الفــا 
و٦٠٠م٢ ومناطق خدمات بنية 
تحتية تتضمــن ابراج مياه 
علوية ومحطة معالجة صرف 
صحي بمساحة ٢٠٤٫٩٠٠م٢ 
بالاضافــة لطرق رئيســية 
١٫٥٥٤٫١٠٠م٢  بمســاحة 
وحزام شجري عازل بمساحة 
١٣٨٫٥٠٠م٢ لصد زحف الرمال 
الناجم عن طبيعة المنطقة، 
لافتــا الــى مخاطبــة وزارة 
الكهرباء والماء نهاية شــهر 
ســبتمبر الجــاري لتســلّم 
الفرعية  الكهربــاء  محولات 

العامة في ارض المشــروع، 
قال: نعمل على انجاز البنى 
التحتية لـ ٣ روضات أطفال 
و١٠ مدارس ابتدائية للبنين 
والبنات و٦ للمرحلة الثانوية 
و١٤ مسجدا رئيسيا وجامعين 
و٨ مواقع لمحطات الكهرباء 
الرئيســية جهــد ١٣٢ كيلو 
ڤولت ومركز اطفاء واسعاف 
ومركز فتيات ومركز شباب، 
و٣ حدائق رئيسية وموقعين 
للمدارس الخاصة و٣ مواقع 
لدور القرآن الكريم ومخفرين 
للشــرطة وفرعين للغاز و٤ 
أفرع للبنوك المحلية وموقع 
لـ «الســراج المنير» ومركز 
تحفيظ القرآن ووحدة رعاية 
المسنين وديوان كبار السن 
ومركــز صحــي تخصصي 
ومركز صحي عام ومقســم 
هواتــف وســوق مركــزي 
رئيسي وصالة افراح رجال 
واخــرى للنســاء، ومركــز 
تنميــة المجتمــع وموقــع 
وحــدة اجتماعيــة ومجمع 
حكومي وموقع لبيت الزكاة 
وموقع كهرباء وبنشر وآخر 

العامة للرعاية  للمؤسســة 
السكنية ومحطة تنقية مؤقتة 
ومحطة صرف صحي وموقع 
مياه ابراج عذبة وخزان للري.

الأمن والسلامة

وكشــف الانصــاري عن 
وضع خطة متكاملة لاجراءات 
الأمن والسلامة في المشروع 
لحمايــة العمالــة والمعدات، 
حيث تم تحديد ٣٥ فردا منهم 
مهندسون ومراقبون وعمال 
لتولــي هذه المهمــة وتوفير 
معدات السلامة الحديثة في 
الموقع ووضع خطة لموســم 
الامطار المقبل وتحديد فرق 
الطوارئ وعمليات التوجيه 
والاخلاء للكوادر العاملة في 
حال استدعى الوضع بسبب 
حالــة طارئــة او ما شــابه 
ذلــك بالاضافة الــى معدات 
الانقــاذ لحماية الاشــخاص 
والممتلكات، مشــيرا الى ان 
كل فريق معه شخص مختص 
بتنظيم حركة العمال خلال 
الطوارئ وتم وضع علامات 
توضيحية لمسارات الحركة 
مكونة من عدة نقاط منتشرة 
في ارض المشروع مع وجود 
ثلاث نقاط رئيسية و٦ فرعية 
واعطاء مهندســي الســلامة 
كل الصلاحيــات لايقاف اي 
نــوع من العمليــات اذا كان 
بحاجة لتأمين، وأيضا توفير 
سيارات اسعاف وممرضين 
و٢٠ سيارة لإنقاذ المصابين 
ونقلهــم لأقرب مستشــفى 
عند الحاجة، ووضع الموانع 
الخرسانية لحماية السيارات 
الكبيــرة خلال ســيرها في 
المشروع، كما يتم إعداد تقرير 
شهري بشأن اجراءات الامن 
والســلامة وتقريــر مفصل 
بأي حادثة مهما كانت نسبة 

الضرر بها.

جانب من أعمال الإسفلت في طرق المشروع

والبالغة ١٥٠ محولا جهد ١١ 
كيلو ڤولت.

وأضاف أن تكلفة المشروع 
تبلغ ٦٨ مليونا و١١٧ ألفا، ومن 
المتوقع ان يخدم ٨٨ ألفا و٧٨٠ 
نســمة، ومن المقرر حســب 
الشروط التعاقدية ان ينهي 
المتعهــد كل الاعمــال في ٢٩ 
مايو ٢٠٢١ أي خلال ٩٠٠ يوم 
منذ بداية الأعمال، مؤكدا ان 
عدد العمالة المطلوبة للانجاز 
تقدر بـ ٨٣٨ عاملا، الا ان اعداد 
العمالة الفعلية حتى نهاية 
اغسطس ١٢٠٠عامل، وسيتم 
زيادة العدد مع مرور الوقت 
مــع توفير المعــدات والمواد 
اللازمة لإنجاز الاعمال بشكل 
جيد، مشــيرا الــى هذه هي 
المرحلة الاولى لتنفيذ اعمال 
البنيــة التحتية للمشــروع 
وتليها المرحلة الثانية وهي 
طرح البيوت والتي ستكون 
بديــلا عــن منطقتــي تيماء 

والصليبية.
الخدمات العامة

وحول مبانــي الخدمات 

لمشاهدة الڤيديو


