

«الأعلى للتخطيط» خاطب «الصحّة» بشأن الموقف التنفيذي لمتابعة تنفيذ خطة السنة الثانية 2011/2012 وطلب منها معالجة معوقاتها

قانون الصحة النفسية لم تحله الحكومة إلى مجلس الأمة..

ومركز السلامة المهنية لم يرد ضمن مشاريع الوزارة بخطتها 2012/2011

«الصحّة» تطلب المشاريع التطويرية لحصرها والانتهاؤها قبل نهاية السنة

طالبت وزارة الصحة من جميع قطاعاتها ممثلة بالوكلاء المساعدين ومديري الإدارات والمناطق والمستشفيات بتزويدها بجميع المشاريع التطويرية التي يتوقعون الانتهاء منها قبل نهاية السنة المالية 2013/2012 لحصرها بأسرع وقت. ونكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن وزير الصحة د.علي العبيدي طلب حصر جميع المشاريع وعرضها عليه للمضي في الانتهاء منها بأسرع وقت، مشيرة إلى أن الوزير العبيدي يهدف من هذا رفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والمرافعين، وإعادة ثقة المواطن بالخدمات الصحية من خلال هذه المشاريع التي تؤدي إلى الارتقاء بالخدمة الصحية بالوزارة.

● عبد الكريم العبدالله

ضمن مشروعات المتابعة بالنظام الآلي للمتابعة. وذكر الكتابان المبالغ المالية التي صرفت إلى الإن لمشاريع الخطة السنوية 2012/2011 بلغت 2,452,170 ديناراً، حيث بلغت نسبتها 5,0٪، مؤكداً أن نسبة إنجاز المشاريع السابقة 43,5٪ لـ 38 مشروعاً، علماً أن ميزانية السنة المالية 2012/2011 كانت 49,913,095 ديناراً.

المعوقات

وفي السياق نفسه طلبت وزارة الصحة من قطاعاتها بناء على المعوقات في الكتاب السابق علاجها بأسرع وقت ممكن والعمل على تلافيلها خلال تنفيذ الخطة السنوية 2012/2011. ومنها:

● عبد الكريم العبدالله

التشريعية والمؤسسية

وتضمن الكتاب المتطلبات التشريعية والمؤسسية الخاصة بمشروعات خطة التنمية الإطلاعية على الموقف التنفيذي لمشروعاتهم في الخطة السنوية الثانية 2012/2011 والمتطلبات التشريعية والمؤسسية والمعوقات، طالبا منهم تزويدهم بنسخة من خطة العمل لمعالجة هذه المعوقات التي واجهت تلك المشروعات أثناء تنفيذ الخطة السنوية الثانية 2012/2011 وذلك للعمل على تلافيلها من طرف الجهة خلال تنفيذ الخطة السنوية الثالثة 2012/2013 وتعزيز نسب الإنجاز لمشروعات الخطة.

وطلب المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من وزارة الصحة في كتاب حصلت «الأنباء» على نسخة منه الإطلاع على الموقف التنفيذي لمشروعاتهم في الخطة السنوية الثانية 2012/2011 والمتطلبات التشريعية والمؤسسية والمعوقات التي واجهت تلك المشروعات أثناء تنفيذ الخطة السنوية الثانية 2012/2011 وذلك للعمل على تلافيلها من طرف الجهة خلال تنفيذ الخطة السنوية الثالثة 2012/2013 وتعزيز نسب الإنجاز لمشروعات الخطة.

2,452,170 ديناراً

صرفت إلى الآن

على تنفيذ خطة

2012/2011 ونسبته

الإنجاز 43٪



خاطب المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وزارة الصحة بشأن الموقف التنفيذي لمتابعة تنفيذ خطة السنة الثانية 2012/2011 من الخطة التنموية 2011/2010 - 2013/2014 لمشروعات وزارة الصحة من خلال نسب الإنجاز المحققة ونسب الصرف الفعلية لتلك المشروعات، بالإضافة إلى المتطلبات التشريعية والمؤسسية الخاصة بوزارة الصحة، علاوة على المعوقات التي واجهت مشروعات وزارة الصحة بحسب أفادة المسؤولين عن مشاريع الجهة خلال النظام الآلي لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية.

الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات الخطة السنوية 2012/2011 والتي تم اعتماد بيانات المتابعة لها خلال السنة - اسم الجهة: وزارة الصحة

مسلسل	اسم المشروع	نوع المشروع	تصنيف المشروع	مرحلة المشروع	ميزانية السنة 2012/2011 (د.د)	الميزانية الإضافية (د.د)	اجمالي المنصرف (د.د)	نسبة الصرف %	نسبة الإنجاز %
1	برنامج تنمية القوى البشرية بوزارة الصحة	تطويري	داعم	الرابعة	405,715	0	0	0,0	14,0
2	دعم دور القطاع الخاص في المجال الصحي	تطويري	داعم	الرابعة	0	0	0	0,0	16,0
3	برنامج ضمان سلامة المرضى	تطويري	داعم	الرابعة	101,000	0	7,595	7,5	31,4
4	برنامج الخدمة الصحية والاعتراف	تطويري	داعم	الرابعة	295,000	0	1,005	0,3	100,0
5	برنامج البحوث والدراسات الصحية	تطويري	نمطي	الرابعة	22,000	0	0	0,0	15,0
6	تعزيز مسحة المجتمع	تطويري	نمطي	الرابعة	920,000	0	65,415	7,1	40,0
7	برنامج تطوير خدمات طب الأسنان	تطويري	داعم	الرابعة	1,699,280	0	0	0,0	35,0
8	برنامج تفعيل دور المعلومات الصحية	تطويري	داعم	الرابعة	19,105,100	0	405,613	2,1	81,6
9	اعادة ميكله وزارة الصحة	تطويري	داعم	الرابعة	0	0	0	0,0	50,0
10	قياس رضا المستفيدين من الخدمة الصحية	تطويري	نمطي	الرابعة	25,000	0	2,620	10,5	25,0
11	مشروع تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية	تطويري	داعم	الرابعة	360,000	0	25,814	7,2	19,6
12	تحديث التشريعات الصحية	تطويري	داعم	الخالفة	0	0	0	0,0	0,0
13	انشاء مركز صحي بمنطقة المسيلة	انشائي	نمطي	الخالفة	300,000	0	0	0,0	0,0
14	توسعة مستشفى الاميري	انشائي	نمطي	الثالثة	3,220,000	0	0	0,0	0,0
15	انشاء مركز صحي بمنطقة الصديق	انشائي	نمطي	الثالثة	300,000	0	9,279	3,1	0,0
16	توسعة مستشفى الرازي	انشائي	نمطي	الثالثة	1,200,000	0	0	0,0	0,0
17	انشاء مركز صحي بمنطقة ابو فطيرة	انشائي	نمطي	الثالثة	300,000	0	0	0,0	0,0
18	انشاء مركز الفينطيس الصحي	انشائي	نمطي	الثالثة	300,000	0	0	0,0	0,0
19	انشاء انظمة التخلص السليم من النفايات الاكلينيكية	انشائي	نمطي	الثالثة	2,000,000	0	884,040	44,2	0,0
20	ادارة تنفيذ مشاريع المراكز الصحية	انشائي	داعم	الثالثة	250,000	0	205,022	82,0	0,0
21	توسعة مستشفى ابن سينا	انشائي	نمطي	الثالثة	1,460,000	0	0	0,0	0,0
22	انشاء ميان جديدة بمستشفى الجهراء	انشائي	نمطي	الثالثة	1,800,000	0	0	0,0	0,0
23	انشاء ميان جديدة بمستشفى الفروانية	انشائي	نمطي	الثالثة	4,000,000	0	0	0,0	0,0
24	انشاء ميان لادارة الصحة العامة للعمالة الوافدة	انشائي	نمطي	الثالثة	800,000	0	0	0,0	0,0
25	توسعة مبنى ديوان عام الوزارة	انشائي	نمطي	الثالثة	200,000	0	3,677	1,8	0,0
26	توسعة مبنى مركز حسن مكي جمعة للجراحات التخصصية	انشائي	نمطي	الثالثة	3,000,000	0	0	0,0	0,0
27	انشاء مباني مكافحة الحشرات والقوارض	انشائي	نمطي	الثالثة	330,000	0	11,367	3,4	0,0
28	توسعة مبنى الباطنية بمستشفى الصباح	انشائي	نمطي	الثالثة	1,800,000	0	0	0,0	0,0
29	ادارة تنفيذ مشاريع المستشفيات	انشائي	داعم	الثالثة	850,000	0	830,723	97,7	0,0
30	تصميم عيادات خارجية بمستشفى الجهراء	انشائي	داعم	الثالثة	100,000	0	0	0,0	0,0
31	تصميم مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الرازي	انشائي	داعم	الثالثة	100,000	0	0	0,0	0,0
32	تصميم مبنى ادارة التغذية بمستشفى الصباح	انشائي	نمطي	الثالثة	100,000	0	0	0,0	0,0
33	انشاء محرقة للتخلص السليم من النفايات الاكلينيكية (المرحلة الثانية)	انشائي	داعم	الثالثة	300,000	0	0	0,0	0,0
34	تصميم توسعة مستشفى العبدان	انشائي	داعم	الثالثة	2,000,000	0	0	0,0	0,0
35	تصميم مركز الفحصيل الصحي	انشائي	داعم	الثالثة	100,000	0	0	0,0	0,0
36	انشاء مبنى لادارة المستودعات الطبية	انشائي	نمطي	الثالثة	150,000	0	0	0,0	0,0
37	مشروع توسعة مستشفى الامراض السارية	انشائي	نمطي	الثالثة	720,000	0	0	0,0	0,0
38	تصميم مطبخ مركزي بمنطقة الصباح الطبية	انشائي	نمطي	لم يبدأ	300,000	0	0	0,0	0,0
					48,913,095	0	2,452,170	5,0	43,5

المتطلبات التشريعية والمؤسسية الخاصة بمشروعات خطة التنمية 2011/2010 - 2014/2013 والتي لم يتم إنجازها حتى 2012/3/31	اسم الجهة: وزارة الصحة
المتطلبات التشريعية قانون الصحة النفسية	الموقف التنفيذي في 2012/3/31 لم يحل من الحكومة إلى مجلس الأمة
المتطلبات المؤسسية	الموقف التنفيذي في 2012/3/31 لم يرد المشروع ضمن مشاريع وزارة الصحة بالخطة السنوية 2012/2011 كما لم يرد المشروع ضمن مشروعات المتابعة بالنظام الآلي للمتابعة.

«الصحّة» تعد الردود وترسلها الأسبوع المقبل

علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة أن قطاعات وزارة الصحة التي تضمنتها المعوقات والمشاريع التابعة لها تقوم حالياً بتجهيز الردود لإرسالها إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. ونكرت المصادر أن قطاعات الوزارة المختلفة والتي خصتها المعوقات عن طريق المشاريع التابعة لها أعدت حلولاً لهذه المعوقات سيتم إرسالها خلال الأسبوع المقبل لتنفيذ جميع المعوقات الموجودة وعلاجها على أكمل وجه. ولفتت إلى أن الوزارة تسعى من خلال ذلك الانتهاء من المشاريع التنموية وذلك للمضي في تطوير الخدمات الصحية وتقديم أفضل خدمة للمرضى.

● عبد الكريم العبدالله

دليل الأطباء

وحدة الليزر والعناية بالبشرة

تعلن عن

توفر أحدث الأجهزة المتطورة عالمياً

جهاز الليزر للتبييض والتقشير :

- تبييض وتوحيد لون البشرة والجسم
- تبييض تحت البطين والفخذين والركب والكوع
- تبييض وتقشير الأماكن الحساسة بالجسم
- تبييض الجدين والرجلين
- علاج السواد بالمناطق الحساسة
- علاج التصبغات والبقع والكلف
- إزالة الوشم والتاتو من الوجه والجسم

جهاز الميزوثرايبي ويعمل على:

- شد البشرة ومحاربة التجاعيد بدون إبر
- تجديد البشرة وإعادة الرونق لها
- إزالة السيلوليت وشد الجسم
- معالجة جميع أنواع الترهلات بالجسم

ضربة النجم، جميلة مكاهوي

تحت إشراف

د/ أحمد عبد العال
استشاري أمراض جلدية ونسائية



لسة جمال
تحلوي أيامك

خلال الفترة
من 2012 / 6 / 21
إلى 2012 / 9 / 4

خبراتنا عالمية
عرض خاص

الولادة الطبيعية

في الجناح الملكي الفاخر

لفترة محدودة

525 دك

بشمل العرض

- الولادة الطبيعية في الجناح الملكي الفاخر مع إقامة لمدة يومين
- تحاليل الدم للطفل بعد الولادة (تحاليل البول - تحاليل الهيموغلوبين - تحاليل الغدة الدرقية - فصيلة الدم)
- سونار للطفل (فحص الكليتين ومفصل الحوض بالسونار)
- زيارة متابعة للطفل مع طبيب الأطفال خلال أسبوع من الولادة

تحت إشراف

نخبة من أطباء
النساء والولادة

نستقبل مرضى التأمين



1886886 الرائد الأول لرعاية العائلة

السالمية / شارع عمان

www.alrashidhospital.org