



رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد النيابي يتفقدون موقع مستشفى جابر برفقة وزير الأشغال م. عبدالعزيز الإبراهيم (هاني الشمري)



مبنى مستشفى جابر الأحمد

زار والوفد النيابي مستشفى جابر الأحمد وطريقي الجهراء وجمال عبدالناصر

الغانم: جولتنا على المواقع الحيوية التنموية تفعيل للدور الرقابي لمجلس الأمة ومعرفة أسباب تأخير تنفيذ المشاريع وليست لإملاء الأوامر

موادها وأن يكون الموقع متوافرا والميزانية جاهزة والاستعداد للدورة المستقبلية كاملا.

وأشار إلى أن مستشفى الأسنان سينجز في شهر مايو المقبل، لافتا إلى أننا اجتمعنا مع وزارة الصحة لتوفير كل التزاماتها خلال الفترة المقبلة وأن هناك تنسيقا مع الوزارة لتجهيز معداتها لتتزامن مع وقت الإنجاز، مؤكدا أن هناك ضوابط جديدة للمشاريع الجديدة من أجل كشف العوائق التي تعترضها للتغلب عليها للعمل على إنجازها.

بدوره، قدم مدير مشروع مستشفى جابر الأحمد م. علي ندوم عرضا متكاملا للمشروع، حيث أكد أن المشروع حساس ومهم جدا وحيوي يخدم أهل الكويت، مبينا أن هذا المشروع تم تصميمه في سنة 2007 والبدء في تنفيذه كان في نهاية عام 2009، بكلفة 304 ملايين دينار، ومن المتوقع أن يتم افتتاحه عام 2015.

وأوضح ندوم أن مساحة المشروع هي 220 ألف متر مربع توازي مساحة ألف فيلا سكنية في موقع واحد، وأن المشروع يعتبر 3 أضعاف برج الحمراء، مشيرا إلى أن المشروع يعتبر أكبر مستشفى بالشرق الأوسط والسادس عالميا، وسعته السريرية



مرزوق الغانم ود.علي العمير وسلطان الشمري وعلام الكندري

خاصة في منتصف المشروع، مشددا على ضرورة أن تكون دقيقين. وقال: يجب أن يكون هناك تنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية من أجل إنجاز المشروع، لافتا إلى أنه طالب وزارة الصحة بضرورة أن يكون هناك فريق متابعة المشروع.

وأكد م. الإبراهيم أن المشروع تأخر كثيرا وأن كثيرا من المشاريع تأخرت والسبب يعود إلى أن بعض إرشاداتنا لم تؤخذ بعين الاعتبار، مشددا على ضرورة أن يكون المقاول كفؤا، لافتا إلى أن المشاريع الجديدة يجب أن تراجع كل

مع الشؤون في توفير العمالة، مشيرا إلى أن تقدير العمالة يتم خلال المشروع ويجب أن تكون للمشاريع الكبرى مكاتب خاصة للتعامل مع الشؤون.

وحول سحب العقد من المقاول قال م. الإبراهيم: يجب أن تكون الوزارة متأكدة من خبرة المقاول ويجب أن تتم مراجعة المقاول، موضحا أن عملية السحب من المقاول يجب أن يكون في بداية المشروع وليس الآن ويجب أن تقام دعوى وتشكل لجنة من الخبراء ويرفع للقضاء لسحب المشروع، مشيرا إلى أن سحب المشروع ليس سهلا

فخره بالعنصر الكويتي الذي يؤدي واجبه تجاه وطنه. من جهته، قال وزير الأشغال والكهرباء والماء م.عبدالعزیز الإبراهيم أن نواب الأمة هم المشرعون ونحن مستعدون لسماع أي انتقادات لهذه المشاريع ونستفيد من هذه الزيارات التي لا نريد أن تمر مرور الكرام، مؤكدا أن وزارتي الأشغال والكهرباء عصب الحياة في البلد وتملك أكبر المشاريع وتملك أعلى الميزانيات على هذا الصعيد وهدفنا واحد هو الإنجاز والتنمية.

وأوضح م. الإبراهيم انه يجب أن يكون هناك تنسيق



الغانم والإبراهيم مع مجموعة من المهندسين والقائمين على مشروع المستشفى

«بالإضافة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي نواب الأمة نشكر وزير الأشغال والكهرباء لتجاوبه مع طلبنا لزيارة أحد المشاريع التنموية المهمة في البلد وهو مشروع مستشفى جابر، مؤكدا أن هذا المشروع الأولي لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية، وتتمثل في شح العمالة والدورة المستندية والأوامر التغييرية، مؤكدا على ضرورة معالجة الأخطاء وتلافي العقبات من خلال التشريعات والدور النيابي، وأن تأخر المشاريع لا يعني قصور جميع القائمين والعاملين بهذا المشروع، شاكرا جميع الكوادر الوطنية، مبديا

استمرارا للبرنامج الجولات الميدانية التي يقوم بها مجلس الأمة والأعضاء للرقابة البرلمانية على المشاريع الحيوية المهمة في الدولة قام رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له (أمس) بالزيارة الميدانية التي كانت مقررة إلى كل من مستشفى جابر الأحمد وطريقي الجهراء وجمال عبدالناصر.

وأكد رئيس المجلس مرزوق الغانم أن وزير الأشغال تجاوب مع طلبنا لزيارة أهم مشروع تنموي، مشيرا إلى أن الهدف من الجولات النيابية هو ممارسة

جزء من الدور الرقابي وليس إملاء أوامر وإنما القيام بدور نواب الأمة في مراقبة الأداء.

وقال الغانم: نريد أن نوصل رسالة للعاملين في المشاريع المتعثرة بأنه لا تترز وازرة وزره أخرى بل اتينا لندعمكم

المتعثرة بأنه لا تترز وازرة وأنتم لستم مسؤولين عن المشكلات والتعثر، متسائلا عن أسباب تأخر المشروع على الرغم من أنه كان من المقرر افتتاح المشروع العام الحالي 2013 ونريد معرفة الأسباب والعقبات التي أشرت المشروع لأن التأخير سيؤدي إلى التأخير في نسب الإنجاز ونريد معرفة أسبابه.

وأوضح الغانم بقوله:

الإبراهيم: ضرورة التنسيق مع «الشؤون» لتوفير العمالة

ندوم: افتتاح المستشفى في 2015 بسعة 1185 سريرا

لقطات من الجولة



سعود الحريجي

● علق النائب سعود الحريجي أكثر من مرة على حديث مدير المشروع م.علي ندوم بسبب ذكر الأخير «نتمنى أن ينتهي المشروع في 2015»، مضرا على أن يكون تاريخ الانتهاء معلوما وأن هذه الزيارات الميدانية ليس الغرض منها الوعود والأمنيات وإنما وضع إطار محدد للانتهاء من المشاريع مع وضع الامكانيات التشريعية لتذليل العقبات أمام هذه المشاريع.

● شبه النائب يعقوب الصانع مستشفى جابر بستاد جابر بسبب غياب التنسيق بين الجهات المختصة والأشغال، قائلا مدير المشروع عن خطوات التنسيق مع وزارة الصحة لتفادي أي أمور سلبية مستقبلا.

● أثناء حديث مدير المشروع عن شح العمالة والعمالة المتوافرة هاشمية ويعانون من جلب العمالة من الخارج، وعد النائب كامل العوضي بتقديم مشروع بقانون لإدارة المشاريع الكبرى تعنى بتسهيل مثل المشاكل، مطالبا الوزير الإبراهيم بأن يجتمع مع وزير الشؤون والداخلية لحل مثل هذه المشكلة.

● بين النائب عبدالكريم الكندري أننا لسنا بحاجة إلى تحف فنية ولكننا بحاجة إلى فائدة حقيقة تعود على المواطن يلمسها، مضيفا أنه بدلا من هذا المستشفى نستطيع أن نعمل 5 مستشفيات بمناطق مختلفة تخدم شريحة أكبر وتنتهي بفترة أقل.

● طالب النائب فيصل الكندري الوزير الإبراهيم بإعداد ما يلزمهم من تعديلات تشريعية وتقديمها لمكتب المجلس، ليقوم المجلس بدوره بتذليل الصعاب أمام المشاريع، منتقدا التبريرات للمقاول بسبب شح العمالة أو المعدات، متسائلا عن معايير إرساء المناقصة على مقاول لا توجد لديه مقومات بناء المشروع.

أبدى استياءه من تردي الخدمات الصحية قويعان يدعو إلى استجواب وزير الصحة والأشغال على خلفية إلغاء مناقصة المستشفيات

من مشروع مستشفى جابر وأنه يتوقع الانتهاء من المستشفى في ديسمبر 2015، متسائلا: لماذا لم يشر إلى أن الانتهاء سيكون في عام 2016؟ وتابع: الوزير يعلم انه مع إنجاز المبنى لا يعني البدء في التشغيل، مشيرا إلى أن تشغيل المستشفى يحتاج إلى عام أو عامين وهذا يبين أن التشغيل سيكون إما في عام 2018 أو 2020.

وعد قويعان بمساءلة وزير الصحة والأشغال بسبب تقصيرهما في القضية والملف الصحي. وبين قويعان انه قد يكون رد وزير الأشغال بشأن إيقاف المستشفيات الاربعة جاء بسبب ارتفاع التكلفة المادية مقنعا نوعا ما، لكن أود الوقوف على التفاصيل القانونية والرسومية تجاه هذا الموقف، متمنيا من الوزير الرد على اسئلته البرلمانية التي وجهت له مؤخرا. وقال ان إيقاف هذه المشاريع الاربعة في هذا الوقت الذي يحتاج فيه الوضع الصحي إلى تطوير واهتمام وزيادة استيعابية هو خطأ سياسي قبل أن يكون خطأ قانونيا.

لاسيما الصيادلة، ومزاولة المهنة ومنح التراخيص في فتح الصيدليات أمر لا يمكن السكوت عنه. وقال ان الوكيل المساعد المسؤول عن قطاع الصيادلة بدأ ينظر إلى مشروعه التقاعدي الذي أمل ان يكون قريبا جدا.

وأشار إلى ان وزير الصحة لم يتفاعل مع قضية إلغاء مشروع المستشفيات الاربعة وأنه أبدى تهاونا شديدا تجاه عرقلة انشاء المستشفيات الاربعة ولم يوضح ملاسيات إيقاف وزير الأشغال لتلك المشروعات التي بجانب التجاوزات الادارية والمالية التي تشوب الكثير من مفاصل وزارة الصحة خاصة اللجان الادارية او لجان العلاج في الخارج، الامر الذي مس الكثير من المرضى وعلاجهم الصحي.

وقال قويعان انه من باب الاهتمام بالمؤسسات والقضايا الصحية يجب ان اتطرق لدور وزير الأشغال الذي الغى دون مبررات ادارية او قانونية مشروع انشاء المستشفيات الاربعة التي كان من المفترض ان تساهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات الاخرى. وأوضح ان وزير الأشغال اشار إلى انه تم إنجاز 50%



د.حسين قويعان

أبدى النائب د.حسين قويعان استياءه من الملفات الصحية التي بدأت تطفو على السطح، لاسيما قضية إلغاء وإيقاف مشروع المستشفيات الاربعة، مبينا ان وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله أبدى تهاونا تجاه هذا الملف.

وقال قويعان في تصريح للصحافيين امس: لقد سمعت جاهدا لابين لوزير الصحة اوجه القصور في بعض الملفات الصحية، الا أنني لم اجد أي تجاوب أو تعاون ازاء ذلك، معربا عن استيائه من موقف الوزير. واطافه: للاسف هناك انتشار واضح للاوبئة مثل الدرن والسرطان في الكويت ولم نجد أي تحرك جدي من قبل وزير الصحة الذي صرح في السابق بأنه مثل الكفيف الذي تلمس حيطان بيته، وأنا أقول ان حفرة من حفر وزارة الصحة ممكن ان يسقط فيها الوزير، مطالبا الوزير بالتعاون والتحرك الجاد تجاه مثل هذه القضايا التي أصبحت تمس المواطن الكويتي بصفة مباشرة.


وتابع ان انتشار الاوبئة والدرن والسرطان وتعدي الامر إلى المساس بحقوق الموظفين وكوادر الوزارة،




د.عودة الرومي متحدنا



مرزوق الغانم مع الزميل خالد الشمري



مجمع مستشفى جابر



مرزوق الغانم



مشروع طريق الجهراء تحت الإنشاء



د.عبدالكريم الكندري



د.علي العمير وكامل العوضي



فيصل الشايح



فيصل الكندري

الحيوي كنموذج لمشاريع الدولة في تحسين الخدمات المرورية، مؤكداً أن طريقي الجهراء وجمال عبدالناصر مشروعات فريديان من نوعهما ومن شأنهما استيعاب التمدد السكاني والعمراني المستقبلي للبلاد، فإن كانت الطرق قد تم انشاؤها قبل عشرات السنين، فهذه الطرق الجديدة من شأنها ان تحافظ على الاستدامة لعقود قادمة.

وأضاف الغانم: «نفتخر اليوم بان نرى المهندسين الكويتيين يعملون بتعاون وجهد لإنجاز هذه المشاريع، ووجودها هنا هو لتشجيعهم والشد على أيديهم، ولا شك أنهم في يوم من الأيام سيفخرون أمام أبنائهم بأنهم ساهموا في تشييد مشاريع ضخمة تساهم في بناء مستقبل الكويت»، مشيراً الى دور نواب الأمة مواصلة تقصي المشاكل والعمل على تذليل العقبات التشريعية أمامها، فالتنمية ليست مشروع الحكومة فقط إنما مشروعنا جميع الكويتيين وعلينا ان نتعاون ونعمل لأجلها.

● سلطان العبدان
خالد الشمري

الكندري: السبب في تأخير المشاريع جميعها واحد وهو الدورة المستندية

التميمي: المشروع سيخلق أزمة مرورية ويجب أن نتقبل ثقافة النقل الجماعي

العوضي: ضرورة وجود مكتب فني يتكفل بتوفير طلبات القائمين على هذه المشاريع

ميدانية ويجعل الحكومة على المحك، لافتاً الى أنه التقى سمو رئيس الوزراء قبل سفره وطرح عليه القضية الاسكانية وضرورة اجراء ورش عمل من باب دعم القرار التشريعي الرقابي فاستحسن سموه الفكرة من اي جانب وأنه على استعداد لوضع آلية لحل القضية.

ولفت الصانع الى ان قطعتي 4 و3 في خيطان لو تم استغلالهما فسوف يفران على الدولة مليارين و400 مليون دينار مما يمكّن الدولة من انشاء مدينة جديدة بهذه الاموال.

حيث يتطلب وجود حلول سريعة للمعوقات التي تحول دون تنفيذ المشاريع وتأخيرها.

وأما النائب كامل العوضي فقد طالب بضرورة التعاون بين وزارات الدولة وخاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع الدولة الحيوية كتوفير العمالة وسرعة الانجاز في الدورة المستندية لتذليل هذه العراقيل التي تواجه معظم المشاريع وضرورة وجود مكتب فني استشاري من قبل الدولة يتكفل بتوفير طلبات القائمين على هذه المشاريع من عمالة ومستندات ومخاطبة الوزارات وتسهيل المعاملات.

من جانبه، قال النائب سلطان الشمري ان ما استمع اليه من خلال عرض المشروع يدل على انه مشروع ضخم وعلاق تنموي، مشيراً الى ان دوره كنايب هو تذليل الصعوبات لكل المشاكل التي تواجه المشاريع التنموية التي ينتظرها المواطن الكويتي بفارغ الصبر، وتساءل الشمري عن حقيقة وجود المياه الجوفية في ارض المشروع قبل البدء به مما تسبب في تأخير المشروع

نتقبل كشعب كويتي ثقافة النقل الجماعي.

أما النائب عبدالله الكندري فقد أشار الى أننا لسنا بحاجة الى تحف معمارية بل الى مشاريع خدمات، متمنيا ان ينتهي انجاز المستشفى في 2015 كما تم التصريح عنه، موضحاً ان أسباب تأخر المشاريع جميعها واحدة وتتركز في الدورة المستندية والأخطاء التي يرتكبها المفاوضين الى تقاعس بعض الوزارات.



مهندستان قائمتان على مستشفى جابر

1185 سريراً، ويحتوي على مركز إصابات الوحيد في الكويت، وتصميم داخلي فخم كفنديق 5 نجوم فيه مكونات إسلامية مثل الزخرفة واللال والمنارة، كما يحتوي على 44 مولد كهرباء يغطي المبنى لمدة 10 أيام متواصلة في حال انقطعت الكهرباء عن المستشفى، وفيه 26 غرفة عمليات ومكتبة طبية ومسرح متعدد الأغراض، و50 محطة تنزيل لسيارات الإسعاف، و5 مداخل مختلفة للمستشفى الذي سيخدم 300 ألف مريض. وأضاف م.ندوم ان مكونات المبنى تتكون من برج المرضى الذي ارتفاعه 65 متراً، ومبنى التشخيص والعلاج، والعيادات الخارجية، ومركز الإصابات، ومركز الإسنان، وسكن الأطباء والمرمضات والتي عددها 200 وحدة سكنية، ومبنى الوحدة المركزية، و5000 موقف للسيارات، والمساحات الخضراء، و3 مهابط للطائرات، لافتاً الى ان المستشفى يحتوي على جميع التخصصات عدا تخصصي القلب والسرطان. وأكد م.ندوم ان هناك تأخيراً بسبب شح العمالة وغيره من أواخر التغييرية وأخطاء من المفاوضين والدورة المستندية، موضحاً انه بدأ العمل منذ 3 سنوات، مشيراً

معرض الهدايا

2013/9/28 - 9/18

أرض المعارض الدولية - مغروشات - لوحات فنية
ملابس - أحذية - حقائب جلدية - ساعات

أرض المعارض الدولية - مشرف

أوقات الزيارة: 9:30 صباحاً إلى 1:30 ظهراً
4:30 عصراً إلى 10:00 مساءً
يوم الجمعة: 4:30 عصراً إلى 10:30 مساءً

صالة 4

غداً اليوم الأخير

Tel: +(965) 26387100
Fax: +(965) 26386123
+(965) 26383872
Website: www.kif.net
E-Mail: info@kif.net
www.twitter.com/kif8
Kuwait International Fair

معرض الكويت الدولي
Kuwait International Fair
الأولى والأخيرة في الترفيه