



الجمعة أعلن أنه سيتم الانتهاء من مختبر فحص وتحليل الأغذية خلال يناير 2019

الانتهاء من إنجاز مشروع مبنى المجلس البلدي الجديد في أكتوبر المقبل



م. فيصل الجمعة

أكد مدير عام البلدية بالوكالة م. فيصل الجمعة أنه سيتم الانتهاء من مشروع مبنى المجلس البلدي الجديد أكتوبر المقبل.

وقال م. الجمعة في رده على سؤال العضو م. محمود العنزي بشأن المشاريع الحالية والمشاريع المرتبطة بالمجلس البلدي بخصوص المشروعات الحالية التي تم التعاقد عليها من قبل البلدية فإنها تشمل ما يلي:

● العقد الخاص بمشروع تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار خلف مجمع دسمان.

● العقد الخاص بمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الأمانة العامة للمجلس البلدي.

● العقد الخاص بمشروع إنجاز وصيانة مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية ومبنى إدارة الأغذية المستوردة.

● دراسة خاصة بإعداد خطة رئيسية للنفايات الصلبة في الكويت الممارسة رقم 2018/2017/12 دراسة خاصة بإعداد خطة رئيسية للنفايات الصلبة في الكويت.

● دراسة الأيكاس البلاستيكية القابلة للتحلل تحت الظروف البيئية والمناخية الكويتية.

● دراسة خدمات استشارية لمواقع ردم النفايات المغلقة التابعة لبلدية الكويت.

● وحول المشروعات الحالية

مواعيد إنجاز المشاريع الحيوية

● التحلل تحت الظروف البيئية والمناخية الكويتية.
التاريخ المتوقع للانتهاء: 19/4/2019.

● دراسة خدمات استشارية لمواقع ردم النفايات المغلقة التابعة لبلدية الكويت.
التاريخ المتوقع للانتهاء: 24/4/2019، وأما بخصوص الشروط الجزائية في حالة التأخير في تنفيذ كل مشروع حسب ما تم التعاقد عليه فإن يتم تطبيق الشروط الجزائية.

● العقد الخاص بتصميم وإنجاز وصيانة مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار خلف مجمع دسمان.

● العقد الخاص بتصميم وإنجاز وصيانة مبنى الأمانة العامة للمجلس البلدي.

● العقد رقم ب.ك/أ. أعمال ترميم وصيانة وأعمال إنشائية صغيرة في المرافق العائدة لبلدية الكويت في محافظتي العاصمة.

● أما بخصوص المدة الزمنية المتعاقد عليها لإنجاز كل مشروع، وما تاريخ بداية العمل في كل منها؟ والتاريخ المحدد للانتهاء من كل مشروع.

● العقد الخاص بمشروع إنجاز وصيانة مبنى الأمانة العامة للمجلس البلدي.

● المدة المتعاقد عليها لإنجاز المشروع: سنتان.

● إضافة على العقد والمتوقع الانتهاء أعمال المقاول للمشروع في الربع الأخير من السنة الحالية 2018.

● العقد الخاص بمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الأمانة العامة للمجلس البلدي.

● المدة المتعاقد عليها لإنجاز المشروع: سنتان.

● تاريخ بداية العمل 2013/11/14

● التاريخ المحدد لانتهاء المشروع: 2018/10/12

● تم تمديد العقد 90 يوماً (أمر تغييرية 1)

● تم تمديد العقد 352 يوماً

● العقد الخاص بتصميم وإنجاز وصيانة مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار خلف مجمع دسمان.

● التاريخ المتوقع للانتهاء: الربع الأخير من عام 2018.

● دراسة خاصة بإعداد خطة رئيسية للنفايات الصلبة في دولة الكويت.

● التاريخ المتوقع لانتهاء: 30/5/2020.

● دراسة الأيكاس البلاستيكية القابلة

● (أمر تغييرية 2).

● العقد الخاص بمشروع إنجاز وصيانة مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية ومبنى إدارة الأغذية المستوردة بالشيوخ.

● المدة المتعاقد عليها لإنجاز المشروع (سنتان).

● تاريخ بداية العمل 2010/11/2

● التاريخ المحدد لانتهاء المشروع 2012/11/1

● صدر أمر تغييرية أول مدته 8 أشهر من 2012/11/2 إلى 2013/7/1 بقيمة 99511 ديناراً.

● تم تمديد العقد بإضافة المدة من 2013/7/2 إلى 2013/12/21

● وهي المدة من تاريخ انتهاء العقد حتى تاريخ الحصول على موافقة ديوان المحاسبة على الأمر التغييرية رقم 2 وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.

● تم تمديد العقد بإضافة المدة من 2013/12/22 إلى 2014/5/22

● وهي المدة التي استغرقها الاستشاري في تسليم التصاميم الخاصة بالأمر التغييرية رقم 2 وهي تطبيق غرامة تأخير على الاستشاري وذلك بعد موافقة

● (أمر تغييرية 2).

● العقد الخاص بمشروع إنجاز وصيانة مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية ومبنى إدارة الأغذية المستوردة بالشيوخ.

● المدة المتعاقد عليها لإنجاز المشروع (سنتان).

● تاريخ بداية العمل 2010/11/2

● التاريخ المحدد لانتهاء المشروع 2012/11/1

● صدر أمر تغييرية أول مدته 8 أشهر من 2012/11/2 إلى 2013/7/1 بقيمة 99511 ديناراً.

● تم تمديد العقد بإضافة المدة من 2013/7/2 إلى 2013/12/21

● وهي المدة من تاريخ انتهاء العقد حتى تاريخ الحصول على موافقة ديوان المحاسبة على الأمر التغييرية رقم 2 وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.

● تم تمديد العقد بإضافة المدة من 2013/12/22 إلى 2014/5/22

● وهي المدة التي استغرقها الاستشاري في تسليم التصاميم الخاصة بالأمر التغييرية رقم 2 وهي تطبيق غرامة تأخير على الاستشاري وذلك بعد موافقة

● (أمر تغييرية 2).

● العقد الخاص بمشروع إنجاز وصيانة مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية ومبنى إدارة الأغذية المستوردة بالشيوخ.

● المدة المتعاقد عليها لإنجاز المشروع (سنتان).

● تاريخ بداية العمل 2010/11/2

● التاريخ المحدد لانتهاء المشروع 2012/11/1

● صدر أمر تغييرية أول مدته 8 أشهر من 2012/11/2 إلى 2013/7/1 بقيمة 99511 ديناراً.

● تم تمديد العقد بإضافة المدة من 2013/7/2 إلى 2013/12/21

● وهي المدة من تاريخ انتهاء العقد حتى تاريخ الحصول على موافقة ديوان المحاسبة على الأمر التغييرية رقم 2 وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية.

● تم تمديد العقد بإضافة المدة من 2013/12/22 إلى 2014/5/22

● وهي المدة التي استغرقها الاستشاري في تسليم التصاميم الخاصة بالأمر التغييرية رقم 2 وهي تطبيق غرامة تأخير على الاستشاري وذلك بعد موافقة

المشروع 24 شهراً.

● تاريخ بداية العمل 2017/4/24

● التاريخ المحدد لانتهاء المشروع 2019/4/24

● ما نسبة للإنجاز الفعلي لكل مشروع؟ وهل يوجد تأخير في التنفيذ لأي من هذه المشروعات؟

● نسبة الإنجاز للعقد الخاص بمشروع تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار خلف مجمع دسمان 95,5% يوجد تأخير.

● نسبة الإنجاز للعقد الخاص بمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الأمانة العامة للمجلس البلدي 76,5% يوجد تأخير.

● نسبة الإنجاز الفعلية الخاصة بمشروع إنجاز وصيانة مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية ومبنى إدارة الأغذية المستوردة بالشيوخ 78%.

● تاريخ بداية العمل 2018/5/30

● التاريخ المحدد لانتهاء المشروع 2020/5/30

● دراسة الأيكاس البلاستيكية القابلة للتحلل تحت الظروف البيئية والمناخية الكويتية.

● المدة المتعاقد عليها لإنجاز المشروع 24 شهراً.

● تاريخ بداية العمل 2018/5/30

● التاريخ المحدد لانتهاء المشروع 2020/5/30

● دراسة الأيكاس البلاستيكية القابلة للتحلل تحت الظروف البيئية والمناخية الكويتية.

● المدة المتعاقد عليها لإنجاز المشروع 18 شهراً.

● تاريخ بداية العمل 2017/11/19

● التاريخ المحدد لانتهاء المشروع 2019/4/19

● دراسة خدمات استشارية لمواقع ردم النفايات المغلقة التابعة لبلدية الكويت.

● المدة المتعاقد عليها لإنجاز

إزالة 57 إعلاناً في العاصمة

أكد رئيس فريق الطوارئ في بلدية العاصمة زيد العنزي قيام الفريق بجولات ميدانية أسفرت عن تنفيذ ترميم واجهة العقار لآحد المباني في منطقة المرقاب وذلك امتثالاً لأذار الفريق وفق القرار الوزاري 206 لسنة 2009 المادة 32، كما تمت إزالة تعدي استغلال املاك الدولة لآحد المنازل في منطقة الروضة امتثالاً لأذار الفريق لهم وفق القرار الوزاري 190 لسنة 2008 بشأن لائحة النظافة المادة 11، إضافة إلى رفع أسوار حديدية عدد 4 منازل في منطقة جابر الأحمد امتثالاً لأذار الفريق لهم وفق القرار الوزاري 172 لسنة 2007 بشأن نظام الزراعة في السكن الخاص والنموذجي المادة السابعة، وإزالة ورفع عدد 57 إعلاناً تجارياً ومناسبات من مرافق الدولة لمخالفتهم القرار الوزاري 172 لسنة 2006 بشأن لائحة الإعلانات، كما تم استقبال 9 بلاغات عبر الخط الساخن 1855555 وتم توجيهها للجهات والادارات المختصة.

رفع 5168 م³ من المخلفات و9 سيارات مهملة في الفروانية



جانب من حملة النظافة في مناطق الفروانية

يقيمون بوضع ملصق (X) على السيارات قبل رفعها وبعد انتهاء الفترة القانونية للأذار يتم رفعها وإرسالها لموقع حجز السيارات بأمفرة.

ولفت إلى أن الهدف من الحملات التفتيشية لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق رفع مستوى النظافة بكل مناطق المحافظة بهدف الحد من المظاهر السلبية التي تشوه المنظر الحضاري للبلاد المتخلفة بمخالفات قانون النظافة العامة وإشغالات الطرق.

ونسافات لنقل المخلفات إلى أماكن ردم النفايات والسكراب، مؤكداً أن الحملة أسفرت عن رفع 5168 م³ من المخلفات السكنية والإنشائية، وغسيل 1350 حاوية مختلفة الأحجام، تبديل 81 حاوية إلى جانب رفع 9 سيارات مهملة وسكراب، وقد تم إرسالها إلى موقع الحجز بأمفرة.

وأشار الخريز إلى أن المفتشين بجميع المراكز التابعة للمحافظة يحرصون كل الحرص على اتخاذ كل الإجراءات القانونية قبل رفعهم للسيارات المهملة، حيث نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في بلدية الفروانية حملة ميدانية وأسعة النطاق بمختلف مناطق المحافظة تزامناً مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها الإدارة تحت شعار #تواصل معنا. وأكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد الخريز على تواصل الحملات الميدانية بكل المناطق التابعة للمحافظة لرفع مستوى النظافة بها مع توفير كل ما يلزم من معدات وآليات

22272748 - 22272749

إعلانات الدليل

خزانات البديح

ISO 9002

99852416

البديح

الماء نرودة للحفاظ عليها

مغزول حراري 4 طبقات

سماسكة 18 ملم

يوجد خزانات للبر

٢٣٩٠٤٤٢٤

٩٩٨٥٢٤١٦

فنتاس تلفاكس: ٢٣٩٠٤٤٢٤

تمتع ببريق دائم بالمكتب والمنزل

جلي وتلميع وصقل جميع أنواع الرخام بالأقراص الماسية

الماسية مجاناً

قسم خاص لمبيعات وصيانة ماكينات الجلي

بالأقراص الماسية الإيطالية

كلين رايت

24814900 - 99197948

خزانات الزامل

الرواد في تحسين الجودة العالمية

نهتم بصحتكم

مصنوعة من مادة البولي إيثيلين للحماية من أشعة الشمس والحرارة وتمنع تكون الفطريات والطحالب والبكتيريا.

نهتم بالابتكار

بتنقية القوية من أربع طبقات وبأعلى المواصفات.

حاصل على شهادة الأيزو TUV CERT ISO 9002

صناعة سعودية

من 100 إلى 6360 جالون

٢٢٦١٢٦٠٠ - ٢٢٦١٢٩٠٠ - ٦٥٨١١٧٤٧ - ٩٠٠٣٩٣٢

خزانات نعمة

عرض خاص لسكان غرب

عبد الله مبارك

خزانات مياه GRP مستقبل أنظمة تخزين المياه

كفاءة مشروبو عاملاً

منتج كويتي

٢٤٩٩٣٣٣

الخزان 4 طبقات مغزول مصنوع من البولي إيثيلين النقي، مصنوع أيرياً مقطعة واحدة دون وصلات، أحجام مختلفة من 100 إلى 6360 جالون.

٢٤٨٣٩٤٠٢ - ٢٤٨١٤٤٨٣ - ٢٤٨٣٩٤٠٣ - ٩٩٠٤٩٣٣٦

٩٩٨٣٦٠٦٩

DAIKIN

AIR CONDITIONING

تكييف داكن

الصيانة وعقود سنوية 69030266

مبيعات الوحدات المنفصلة 66645882

مبيعات التكييف المركزي 69018118

مبيعات أجهزة تكييف VRV الذكية 66645881

22443764 - 22453998

للبيع قبال بالمراد العلني

بمنطقة مشرف - قطعة 5 - شارع 8

جادة 1 - منزل 10

مؤجرة من قبل السفارة الألمانية

بعقد ينتهي في 2029 قابل للتجديد

وثيقة رقم 1976/6478

مخطط رقم م/ 29742 مساحته 2م²750

تاريخ المراد: 2018/10/15م

المكان: قصر العدل - قاعة 48 - الدور الثاني.

الزمان: الساعة 8:30 صباحاً.

التمن الأساسي: 855 الف دينار كويتي.

للاستفسار: 50999320

الشركة المتحدة للفيبر جلاس والبولي إيثيلين

United Fiber Glass and Boly Ethelen Co.

المتخصصة في مجال الفيبر جلاس ويوني إيثيلين وخزانات G.R.P وخزانات الوقود والبوابات والديكور المعتمدة من منظمات الغذاء والماء العالمية ومعهد الأبحاث الكويتي

المهولة/ 23717770

مباشراً/ 51515130

الجهراء/ 24574340

مباشراً/ 65999661

خزانات أيارعلي

خزان صحي ومعتمد، مصنوع من البولي أيثيلين النقي.

ضد الطحالب والبكتيريا خالي من الفوم ناعم من الداخل والخارج، خزان قطعة واحدة بدون وصلة، 3 طبقات و4 طبقات عازل حراري.

قسم خاص للصيانة.

تصليح جميع أنواع الخزانات.

من 200 جالون إلى 5000 جالون

متوفر بالأحجام

إرسال عن عرض الصفح

٢٣٩٠٥٦٥٥ - ٦٥٥٥٦٠٧٩

لاعلاناتكم في دليل

الانباء

22272748 ☎ 22272749

لااعاتكم في دليل

الانباء

22272748 ☎ 22272749

لااعاتكم في دليل

الانباء

22272748 ☎ 22272749

مظلاتكي سان وخشي

كفاءة شاملة

خام أسترالي

98847001

لااعاتكم في دليل

الانباء

22272748 ☎ 22272749