



أكدت عقب اعتصام أهالي المدينة أمام «السكنية» عدم صرف أي دفعات مالية للأعمال خارج نطاق المرحلة الأولى

بوشهري لـ «الأنباء»: رفضنا 3 برامج معدلة من مقاول العقد الثاني بـ «المطالع»



عدد من أهالي مدينة المطالع خلال الاعتصام أمام «السكنية»



مشعل الهاجري وسليفي، مع د.جنان بوشهري



د.جنان بوشهري متوسطة مشعل الهاجري وم.خالد العتيبي ويوسف الزيد (زين علام)

■ الكندري: ترسية عقد 18 ألفاً و519 قسيمة على متعهد واحد فقط تثير الشكوك ■ العتيبي: على «السكنية» التأكد من جدية المقاول وقدرته على الالتزام بجودة الأعمال

والمنصوص عليه قانوناً بالإضافة إلى ربط الضواحي بشبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار قبل تسلمها من المقاول لضمان عدم تكرار ما حدث في مدينة صباح الأحمد السكنية وشاهد الجميع خلال موسم الأمطار الماضي، مشدداً على أهمية التأكد من جدية مقاول العقد الثاني في مدينة المطالع وقدرته على الالتزام بجودة الأعمال وخاصة طريقة تنفيذ عملية الدفن على هيئة طبقات كما ينص العقد، وذلك لأن الركام قد يسبب هبوطاً في الأرض مستقبلاً.

الأمر الذي يتطلب محاسبة المقصرين إدارياً وقانونياً، مستغنياً من إسناد عقد مناقصة 18 الف و519 قسيمة لمتعهد واحد فقط لتنفيذه على عامين وعدم تجزئة على عدة شركات، حيث لم يسبق لـ «السكنية» ترسية مناقصة على هذا النوال الذي يثير الشكوك.

وذكر الكندري أن «المطالع» من المشاريع الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية والتي تتطلب متابعة حثيثة كي لا تتكرر الأخطاء التي حدثت في مدينة صباح الأحمد السكنية، مشيراً إلى أن الوضع الحالي وقع نتيجة سلسلة من القرارات الخاطئة

العقد الثاني رسالة صريحة مفادها عدم صرف أي دفعات مالية لأعمال خارج نطاق المرحلة الأولى المتفق عليها وعليه الالتزام بالمرحل حسب ترتيبها المسبق سلفاً. بدوره، قال النائب عبدالله الكندري أنه قد حضر الوقفة الاحتجاجية لمتضري تأخير تنفيذ عقود مدينة المطالع أمس حتى يكون قريباً من هموم المواطن ومتفهما لمطالبهم، مؤكداً وقوفه دائماً في صف المواطنين ولن يقبل بأن تتأخر «السكنية» في تسليم القسائم لمستحقيها بسبب عجز الشركة القائمة

وأشارت إلى أن المتعهد قدم 3 برامج للتعديل على البرنامج الزمني المتفق عليه وتم رفضها جميعاً لأنها لا تتطابق مع شروط التعاقد، وعقب ذلك تقدم ببرنامج جديد وهو قيد الدراسة حالياً وسنحرص على أن يكون متوافق تماماً مع العقد المبرم، حيث يتم تسليم الضواحي على مرحلتين الأولى تشمل 12177 قسيمة والثانية 6342 قسيمة وذلك حفاظاً على الحقوق التعاقدية لكلا الطرفين، مشيرة إلى أن المؤسسة أوصلت لمتعهد

«السكنية»، صباح أمس ان نسبة تأخير العقد الثاني في مدينة المطالع وصلت إلى 36٪ تقريبا وتم الإعلان عن ذلك من خلال موقع المؤسسة ونشر نسب الإنجاز وتقرير المشاريع شهريا وعبر تصاريح المتحدث الرسمي وفي الصحف، موضحة ان «السكنية» تعمل على متابعة هذا التأخير وستتخذ الإجراءات القانونية تجاهه، وتسعى لمساعدة المقاول في إنجاز الأعمال المطلوبة منه عبر التنسيق مع مختلف جهات الدولة وإزالة المعوقات ان وجدت.



عبدالله الكندري

وقالت بوشهري في تصريح خاص لـ «الأنباء» عقب اعتصام نفذه أهالي مدينة المطالع أمام مبنى

عادل الشنان أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري تمسك «السكنية» بما هو مبرم في عقد أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لـ 18 ألفاً و519 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية لـ 8 ضواح سكنية (من N5 إلى N12)، مشددة على عدم التراخي مع أي متعهد في مشاريع المؤسسة لما لذلك من آثار سلبية على مصالح المواطنين والمؤسسة.

السماك المحلي قبل رمضان ارتفاع أسعار وإقبال طبيعي



صورة أرشيفية لسوق السمك

محمد راتب على مشارف شهر رمضان المبارك كان إقبال محبي المأكولات البحرية طبيعياً إلى حد ما وشهدت أسعار بعض الأسماك المحلية ارتفاعاً نظراً لقلة المعروض منها وزيادة الطلب. وفيما يلي بعض أسعار الأسماك المحلية والمستوردة عصر يوم أمس الأحد:

نوبيي محلي: 3,5 دنانير للكيلو
الحمر: 3,5 دنانير
مزلقان: 2 دينار
موسي: 1,750 دينار
قياقب كويتي: 4 دنانير
شعوم: 3,5 دنانير
سببتي: 4 دنانير
نقرور: 2 دينار
واحر: 1,5 دينار
برابيش 2 دينار
سي باس تركي: جامبو 4 دنانير
سي باس وسط: 3,5 دنانير
سي باس صغير: 2,5 دينار
سلمون نرويجي: 3,5 دنانير

تعديل مسارات خطوط المياه في بعض المناطق

● تعديل مسار خط المياه العذبة C3 قطر 1200 مم الناقل للمياه العذبة من مجمع ميناء عبدالله رقم 1 إلى خزانات غرب الفتيطيس.
● أعمال العقد رقم هط/ 256 لإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف أمطار وصحية وخدمات أخرى من منطقة جنوب السرة في محيط مستشفى جابر الدائري السادس وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز.

الواصل بين ميناء الزور والوفرة
● تعديل مسار خط المياه العذبة قطر 800 مم الناقل للمياه من مجمع مياه الزور رقم 1 إلى أبراج مدينة الخيران.
● تعديل مسار خط المياه قليلة الملوحة قطر 1000 مم خروج خزان الوفرة إلى غرف الخلط والمزج بمجمعي الزور رقمي 1، 2 للمياه العذبة.
● أعمال العقد رقم هط/ 240 لإنشاء واستكمال وصيانة الطرق والتقاطعات للجزء القائم من الطريق الدائري السابع.

أعلن الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه م.جاسم اللقاوي انه بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري وقطاع مشاريع المياه بوزارة الكهرباء والماء تم الانتهاء من أعمال تحويل مسارات خطوط المياه العذبة وقليلة الملوحة الرئيسية يوم 24 أبريل الماضي كما يلي:

● أعمال العقد رقم هط/ 237 الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة جسور ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى للطريق



يسر قطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية أن يعلن لجمهور المسلمين الكرام عن استقبال كافة الملاحظات والاقتراحات الخاصة بالمساجد طوال شهر رمضان الفضيل

وذلك ابتداء من يوم الأحد إلى يوم الخميس على الأرقام الآتية:

هاتف: 24882216
هاتف: 24882217
فاكس: 24892953

وذلك خلال الفترة من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً ومن بعد صلاة التراويح وحتى الساعة الحادية عشرة ليلاً

مع تحيات
قطاع المساجد



إعلان وزارة التجارة والصناعة بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل تتقدم وزارة التجارة والصناعة للإخوة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت الحبيبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

والوزارة تنتهز هذه المناسبة الكريمة فإنها تؤكد على تواهر السلع والبضائع بالسوق المحلي بالأسعار المعتادة، مع التأكيد في ذات الوقت على عدم استغلال ذوي النفوس الضعيفة لهذه المناسبة الكريمة في اصطناع رفع الأسعار

وعليه تهييب الوزارة بالإخوة المواطنين والمقيمين بسرعة إبلاغنا على الخط الساخن (135) على رقم الواتس اب (55135135) أو عن طريق تطبيق وزارة التجارة والصناعة على نظام الأندرويد أو (IOS) على مدار الساعة على أي عملية غش تجاري أو ارتفاع لأسعار السلع والبضائع بشكل مصطنع مع التأكيد أن المراكز المنتشرة التابعة للوزارة بجميع المحافظات على أكمل استعداد لاستقبال أي ملاحظات من الإخوة المواطنين.

وكل عام وأنتم بخير